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001754 NB 40 

flexwoningen 
te 

Bodegraven 

1. 

Algemeen 

a. Locatie 

Adres 

Postcode 

Plaats E 

Contactpersoon 
locatie : 

Telefoon 

E-mail adres 

b. 
Opdrachtgever 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail adres 

Burgermeester Kremerweg 

Bodegraven 

Hodes 

Huisvesting 

088 

- 

398 00 00 

info@hodes-huisvesting.nl 

Mozaïek Wonen 

Bachtstraat 1 

2807 HZ 

Gouda 

== (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

me 
mozziekwonen.nl 

(geanonimiseerd)

c. _Projectmanagement 
/ 
Bouwdirectie 

Naam H 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail adres 

d. Opdrachtnemer/Aannemer 

Naam 

H 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

E-mail adres 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail adres 

m 10-ONT-28 

Mozaïek Wonen 

Bachtstraat 
1 

2807 HZ 

Gouda 

06 

— 

@mozaiekwonen.nl (geanonimiseerd)

Hodes 
Huisvesting 

Nieuwenkampsmaten 

14 

7472 DE 

Goor 

088 

— 

398 00 00 

info@hodes-huisvesting.nl 

06 

— 

@hodes-huisvesting.nl (geanonimiseerd)

huisvesting 
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flexwoningen 
te 

Bodegraven 

e. 

Ontwerpende partijen 

Ontwerper: 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

E-mail adres 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail adres 

Constructeur: 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

E-mail adres 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail adres 

Adviseur 
bouwfysica 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

E-mail adres 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail adres 

Coördinatie VGM: 

Coördinator 
ontwerpfase 

Naam 

H 

Functie 

Telefoon 

E-mail adres 

Coördinator 
realisatiefas 

Naam ì 

Functie 

Telefoon 

E-mail adres 

m 10-ONT-28 

LKSVDD architecten 

Lonnekerspoorlaan 
114d 

7523 JM 

Enschede 

053-7400777 

enschede 
@lksvdd.nl 

— 

me 
iksvad.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Kooij 
& Dekker 

Ingenieursbureau 
BV 

Ooosteinde 11 

3842 DR 

Harderwijk 

0341 

- 

412293 

mMekooijdekker.nl (geanonimiseerd)

06 

nn 

mm ekooijdekker.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Noorman Bouw- 
en milieu-advies 

Laan 
van 

Westenenk 162 

7336 AV 

Apeldoorn 

050-5250992 

info@noormanadvies.nl 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
oe 

Me 
noormanadvies.nl 

Ontwerpleider 

06 

  (geanonimiseerd)

@hodes-huisvesting.nl 

Projectleider 

06 

- 

-huisvesting.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

huisvesting 
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Bodegraven 
huisvesting 

  

g. Projectteam: 

Ontwerpfase 

Ontwerpleider 

Telefoon 

E-mail adres    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

@hodes-huisvesting.nl 

Realisatiefase 

Projectleider 

Telefoon 

E-mail adres ’ 

odes-huisvesting.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  

Werkvoorbereider 

’ 

Telefoon 
B 088-3980000 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

E-mail adres : 

me 
nodes-huisvesting.nl 

Uitvoerder 

Telefoon 

E-mail adres 
Ë 

@hodes-huisvesting.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

h. Installateurs: 

Werktuigbouwkundige 
installaties 

Adres 
3 

TGO Technische installaties 

Postcode H 

Toppaasstraat 
21 

Plaats 8 7554 TJ 

Telefoon 
8 

Hengelo 

E-mail adres E 074-2911027 

Elektrotechnische installaties 

Adres 
5 TGO 

Technische installaties 

Postcode j 

Toppaasstraat 
21 

Plaats 5 7554 TJ 

Telefoon 
5 

Hengelo 

E-mail adres 5 074-2911027 

i. 
Omschrijving project 

Korte 

omschrijving project: 

Leveren 
en monteren van 

40 

flexwoningen aan 
de 

Burgermeester Kremerweg 
te Bodegraven. 

Het 

project 
wordt modulair 

gerealiseerd. 

  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

    
  

  

      

Bouwmethode: Tijdelijk (<15 jaar) 

Modules 
Permanent 

(>15 jaar) 

Elementenbouw 

Traditioneel 

Vloeroppervlak: 
1700 M2 BVO 

Bouwlagen: 
_ 

2-en 

3-laags 
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2. 

Veiligheids-, 
Gezondheids- en 

Milieuplan ontwerpfase 

Inleiding 

Het 

veiligheids-, gezondheids- 
en 

milieuplan ontwerpfase (VGM plan ontwerpfase) geeft invulling 

aan het 
ontwerpen 

van een 

veilig, gezond 
en milieu-verantwoord 

gebouw 
en infrastructurele 

inrichting 
van het terrein. 

a. Coördinatie 
ontwerpfase 

Voor 
de coördinatie 

op gebied 
van 

veiligheid, gezondheid 
en milieu 

(VGM-coördinatie), 
zoals 

bedoeld in 
2.30 

van het Arbobesluit 
afdeling bouwplaatsen, 

is voor de 
ontwerpfase 

door de 

opdrachtgever aangesteld: 

Naam 

nn (geanonimiseerd)

Functie 

E 

Ontwerpleider 

Telefoon 0 

E-mail adres 

mm enodes-huisvesting.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

b. Inventarisatie van 

(bijzondere) 
risico’s 

VGM-risico’s die voortvloeien uit het 
ontwerp 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No. 

| 
VGM-Risico: 

Bij 

welke 
activiteit: Voorgestelde oplossing: 

1. 

Valgevaar 

Werkzaamheden 

/ 
onderhoud 

op 
of 

| Tijdelijke valbeveiliging tijdens 

aan 
het dak werkzaamheden 

gebruiken. 

2: 

Valgevaar 

Werkzaamheden 
/ 
onderhoud aan 

Tijdelijke valbeveiliging tijdens 

installaties 
op 

het dak werkzaamheden 

gebruiken. 

3. 

Valgevaar 

Beklimmen 
van 

dak 

Tijdelijke valbeveiliging tijdens 

werkzaamheden 

gebruiken. 

4. 

Valgevaar Glasbewassing Draaikiepramen 
(opgenomen 

in 

het 

ontwerp) 

5. Doorvallen 

beglazing 
Gebruik Doorval 

veilig glas (opgenomen 
in 

het 

ontwerp) 

6. 

7. 

8. 

9.         
  

Opgesteld 
door: 

| (geanonimiseerd)

Versie: 

01 

Datum: 03-02-2025 

Opmerkingen: geen 

m 10-ONT-28 Blad: 6-22 
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c. _VGM-risico’s die voorvloeien uit de 
omgeving 

van de 
bouwplaats 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

No. 

| 
Omgevings- 

VGM-Risico: 
Bij 

welke activiteit: 
Voorgestelde oplossing: 

Factor 

1. 

Verkeerswegen Verkeersveiligheid Transport / 
aanvoer van 

Gebruik maken 
van 

modules 
verkeersbegeleiding 

2 
Kabels 

en 
Raken 

van 
leidingwerk 

Graafwerkzaamheden KLIC 
melding (is aanwezig). 

leidingen 

3: 

Hoogspannings- 

NVT 

kabels 

4, 

Spoorwegen 
NVT 

B: Bodem NV 

verontreiniging 

6. 

Werken 

nabij 
NVT 

Open 
water 

7 

Explosieven 
NVT 

8. 

Werken 

nabij 
NVT 

Transport 
/ 
aanvoer van 

Gebruik maken 
van 

school modules 
verkeersbegeleiding 

9               

Opgesteld 
door: 

| (geanonimiseerd)

Versie: 

01 

Datum: 03-02-2025 

Opmerkingen: 
geen 

m 10-ONT-28 Blad: 7-22 
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3. Bouwveiligheidsplan 

Inleiding: 

Het bouwveiligheidsplan geeft invulling aan de veiligheid van de directe omgeving van een bouwproject. 

Het gaat om de bescherming van onder meer omwonenden 
, 
verkeersdeelnemers 

, 
spelende kinderen en 

winkelend publiek tegen externe risico’s van het bouwen 

De verplichting om dit op te pakken ligt bij de aanvrager van een omgevingsvergunning. Een en ander is 

geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning”(gekoppeld aan de 

Woningwet). 

a. Bereikbaarheid 

Bouwverkeer; 

Het project is gelegen aan de Burgermeester Kremerweg te Bodegraven. 

De aan- en afvoer zal plaatsvinden via A12 
, 
N11 

, 
N458. 

De hinder 
voor 

overige verkeer zal zoveel mogelijk worden beperkt door gebruik te maken van 

verkeersbegeleiding. 

- 

- Parkeren; 

Omliggende bedrijven en bewoners zullen geen hinder ondervinden van parkeren van 

bouwplaatsverkeer. Bussen etc. worden binnen de bouwhekken geparkeerd. 

- Nood- 
en 

hulpdiensten; 

Het bouwterrein en omliggende gebouwen zullen voor de nood- en hulpdiensten bereikbaar 

blijven via de gebruikelijke aanrijdroute. 

- Openbaar vervoer; 

Het openbaar vervoer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van dit project. 

- Huisvuil ophaaldiensten; 

De ophaaldienst 
van 

huisvuil zal 
geen 

hinder ondervinden 
van 

de werkzaamheden 
op 

dit 

project. 

b. Leefbaarheid 

Laden 
en 

lossen; 

Laden 
en 

lossen 
van 

materialen geschied zoveel mogelijk 
op 

de bouwplaats binnen de 

bouwhekken (zie bouwplaatsinrichting bijlage 6.2) 
, 
waardoor 

er nog een 
geringe kans ontstaat 

voor 
schade 

aan 
openbaar terrein 

en 
of 

wegen. 

Eventuele vervuiling buiten de bouwhekken 
naar 

aanleiding 
van 

de bouwwerkzaamheden en/of 

kapotte bestrating dienen direct door de 
aannemer 

opgeruimd of 
vervangen 

te worden. 

- 

- Afval; 

Afvalstromen zullen door de aannemer gescheiden worden ingezameld , waarna dit in hiervoor 

bestemde afvalcontainers (zie bouwplaatsinrichting bijlage 6. 2) worden afgevoerd naar 

gecertificeerde afvalverwerkers. 

10-ONT-28 Blad: 8-22 
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- Aanzicht bouwplaats; 

De bouwplaats zal worden afgeschermd door een deugdelijk hekwerk dat vanaf start van de 

bouw tot 
aan 

de oplevering zal blijven staan 
, 
zie 001764-TO-051 Bouwplaatsinrichting d. d. 29- 

01-2025. 

De bouwplaats zal netjes 
en 

ordelijk worden ingericht. 

- Geluid; 

Overlast ten gevolge van de werkzaamheden zullen zich met name overdag voordoen in de 

vorm van geluid. Dit is met name geluid van vrachtwagens ten behoeve van aanvoer en de 

mobiel kraan. 

- Trillingen; 

De gebruikte bouwmethodieken zullen trillingen veroorzaken met beperkte overlast voor de 

omgeving. 

- Stank; 

De gebruikte bouwmethodieken zullen 
geen 

overlast in de 
vorm van 

stank veroorzaken 

- Werktijden; 

De werktijden zullen 
op 

werkdagen zijn vanaf 7. 00 
uur 

tot 19. 00 
uur. 

Teven kan het voorkomen dat 
er 

indien nodig 
op 

zaterdag gewerkt wordt. Hiervoor zal 

toestemming gevraagd worden bij opdrachtgever 
en 

belanghebbenden. 

c. Veiligheid 

Veiligheid is niet alleen iets 
voor op de bouwplaats maar ook zeker een issue 

voor de omgeving 

buiten de bouwplaats. 

De veiligheid op de bouwplaats wordt op verschillende manieren gewaarborgd , waaronder 

VGM-plan realisatiefase; 

Voorschriften arbeidsinspectie; 

Wettelijke veiligheidsnormen; 

Voorschriften afkomstig vanuit sloop- en/of omgevingsvergunning. - 

De veiligheid buiten de bouwplaats is ook 
een 

verantwoording 
van 

de opdrachtnemer/aannemer 
en 

wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door het inventariseren 
, 
beoordelen 

en 
elimineren 

van 

gevaarlijke situaties. 

Deze worden verwerk in onderstaande materegelenmatrix 
en 

verwijzing 
naar 

documenten. 

- 

- 

- 

Suggesties voor 
maatregelen (per 

activiteit) 

Project specifieke 

invulling 

Gevaar Documenten 

1. Onbevoegd 

betreden 

bouwterrein 

inclusief 

spelende 

Algemeen 

☐ Schuttingen 

☒ Hekken (antiklim) Bouwhekken 

rondom de 

bouwplaats 

10-ONT-28 Blad: 9-22 



VGM-plan 

VGM-01 d. d. 03-02-2025 

001754 NB 40 flexwoningen te Bodegraven 

Suggesties voor maatregelen (per 

activiteit) 

Project specifieke 

invulling 

Gevaar Documenten 

kinderen ☐ Poortcontrole 

(diverse 

☐ Meldprocedure bezoekers 

gevaren , o. a. 

☐ Bewaking buiten werktijd 

vallen , 

bekneld 

raken 

elektrocutie 
, 

verdrinken) 

☐ …………………………. . 

Bij uitbreiding bestaande 
en in gebruik 

zijnde gebouwen 

☐ Bouwactiviteiten scheiden van 

gebruiksfunctie: 

- in tijd (buiten werktijd) 

- fysiek scheiden (voldoende ruimte 

ertussen 

of afschermen) 

☐ Machines / bouwmaterieel niet 

onbeheerd achterlaten 

☐ Vluchtroutes in stand houden 

☐ Afspraken maken met 

gebouwbeheerder 

☐ …………………………… 

NVT 

2. Aanrijd- 

gevaar door 

bouw- 

verkeer 

☒ Overzichtelijke in- 
en 

uitritten 

☐ Tijdelijke veilige laad-/loszones 

☐ Spiegels 

☒ Verkeersbebording 

☐ Afzetting / omleiding (na overleg 

wegbeheerder) 

☒ Bevoegde verkeersregelaar 

☐ …………………………… 

3. Bezwijken 

/breken/ 

Sloop- , hak- 
en 

boorwerkzaamheden 
en 

ondersteuningen 

NVT 

10-ONT-28 Blad: 10-22 



VGM-plan 

VGM-01 d. d. 03-02-2025 

001754 NB 40 flexwoningen te Bodegraven 

Suggesties voor maatregelen (per 

activiteit) 

Project specifieke 

invulling 

Gevaar Documenten 

vallen van 

constructie 

of 

onderdelen 

☐ Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken 

(constructeur raadplegen) 

☐ Werken volgens sloopplan 

☐ Deskundig toezichthouder (zie 

Arbobesluit) 

☐ Doorboren / doorsnijden voorspankabels 

(in vloeren) voorkomen 

☐ Stabiliteitsschoren aanbrengen 

☐ Berekening en tekening van 

ondersteuningsconstructie (m. 
n. 

schoorverband) 

☐ Grote onderdelen eerst tegen vallen 

borgen (bijvoorbeeld met takel 
, 
kraan) 

☐ Ter plaatse van de werkplek opvangbak , 

vangschot 
, 
opvangzeil of fijnmazige 

netten aanbrengen 

☐ Werkgebied afzetten 

☐ Opvangschot plaatsen 

☐ Doorstempelen 

☐ Werkafspraken / coördinatie 

☐ …………………………… 

4. Omvallen 

van 

materieel 

Funderingsmachines 

(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur 

groter/gelijk hoogte makelaar) 

☐ Funderingsmethode aanpassen 

(bijvoorbeeld korte buispalen en 

oplassen) 

☒ Gebouwen / openbaar gebied binnen 

onveilige zone ontruimen 

☒ Onveilige zone afzetten 

☐ Funderingsactiviteiten scheiden van de 

overige activiteiten: 

- in tijd (buiten werktijd) 

- fysiek (routing aanpassen) 

☒ Bodemonderzoek kabels/leidingen/ 

explosieven 

☐ Grondonderzoek op draagkracht 

☐ Grondverbetering 

☐ Draglineschotten 

Klic-melding 

uitvoeren 
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Suggesties voor maatregelen (per 

activiteit) 

Project specifieke 

invulling 

Gevaar Documenten 

☐ Opstellingskeuring (door deskundige) 

☐ Veilige aanvoer en 
positionering palen , 

damwanden 

☐ Extra maatregelen bij schoorheien 

☐ Damwanden laten zitten of losspuiten 

☐…. 

Toren- 
en mobiele kranen , hoogwerkers en 

verreikers 

☐ Grondonderzoek op draagkracht 

☐ Grondverbetering 

☐ Voorkomen breuk waterleiding , 

riolering 

☐ Kraanbaanberekening 

☐ Controle zetting kraanbaan (periodiek) 

☐ Onderheide kraanpoer (vaste opstelling) 

☐ Opstellingskeuring (door deskundige) 

☒ Voldoende opstelruimte 

(stempelbreedte) 

Stempels 

voldoende 

ondersteuning. 

(let 
op 

kraanboek) 

☐ Draglineschotten 

☐ Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 

fabrikant) 

☐ …………………………… 

Steigers , hefsteigers , liften 

☐ Grondonderzoek op draagkracht 

☐ Grondverbetering 

☒ Rijplaten , betonplaten 

☐ Aanrijdbeveiliging 

☐ Schoring en verankering steiger (volgens 

opgave fabrikant) 

☐ Berekening / tekening (steiger) 

☐ Deskundig toezichthouder (steiger) 

☐ Opstellingskeuring (hefsteiger 
, 

lift) 

☐ Coördinatie eventueel graafwerk 

onder/naast steiger 

☐ Periodieke controle steiger 
op 

verankering / onderstopping / 

overbelasting 
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Suggesties voor maatregelen (per 

activiteit) 

Project specifieke 

invulling 

Gevaar Documenten 

☐ 
…………………………… 

Staalconstructies , bekistingen , prefab 

betonbouw , houtskeletbouw 

☐ Montage- of werkplan 

☐ Deskundig toezichthouder (zie 

Arbobesluit) 

☐ Tijdelijke schoring en windverbanden 

☐ Stabiele opslag 

☐ 
…………………………… 

NVT 

5. Vallende Hijswerkzaamheden 

voorwerpen (benodigde ruimte: lengte last + 
5 m) 

op openbaar ☐ Andere bouwmethode kiezen 

terrein of 

belendingen 

(bijvoorbeeld vijzelen of glijbekisting) 

☐ Zwenkbegrenzing op hijskraan 

☐ Hijszone ontruimen 

☐ Hijsgeleiding toepassen 

☒ Hijsinstructie 
aan machinist en 

aanpikker 

Hodes 

medewerker met 

certificaat 

aanpikken 
van 

lasten. 

☐ Bekisting delen (kortere lasten) 

☐ Inpandige hijsschacht 

☐ Aantal hijsbewegingen reduceren door 

inzet 
van: 

- betonpomp 

- bevoorradingscontainer 

☐ Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 

fabrikant) 

☒ Hijsen 
van modules Gekeurde 

, 
speciale 

evenaar op locatie 

Werken 
op 

hoogte vanaf vloervelden , 

(hang-) steigers , bouwliften , 

hoogwerkers/verreikers 

☒ Voldoende vrije ruimte creëren tot hek 

of schutting 

☐ Preventie 
op hoogte door (tijdelijke) 

borstweringen 
, 
steigerdoek 

, 
netten 

, e. 
d. 
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Suggesties voor maatregelen (per 

activiteit) 

Project specifieke 

invulling 

Gevaar Documenten 

☐ Vangvoorzieningen: 

- vangschotten 

- luifels / overkluizing 

☐ Tijdelijke gevarenzone afzetten 

☐ Gevelpanelen , glas e. d. apart aanvoeren 

(niet met behulp 
van 

hangsteiger of 

hoogwerker) 

☐ Platform bouwlift rondom voorzien 
van 

hekken 

☐ …………………………… 

Opslag lichte materialen 

(op bijvoorbeeld vloeren en daken) 

☐ Pakketteren , vastzetten met sjorbanden 

☐ Ballasten 

☐ Vastsjorren 

☐ In kooi 
van gaas 

opslaan 

☐ …………………………… 

6. Brandgevaar Installatie en sloopwerkzaamheden 

(lassen , branden , slijpen , 
e. 

d. ) 

☐ Werkvergunning 

☐ Brandwacht 

☐ Brandbare stoffen verwijderen 

☐ Afschermen (branddeken , e. d. ) 

☐ Na brandgevaarlijke werkzaamheden 

controle op rookvorming , smeulen of 

brand 

☒ Blusmiddelen binnen handbereik Let 
op 

blusmiddelen per 

verdieping 

☐ 
…………………………… 
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d. Communicatie 

Informeren 
omwonenden en 

belanghebbenden 

De omwonenden 
en belanghebbenden 

worden 
geïnformeerd tijdens een informatieavond, 

waarbij 
de eventuele overlastmomenten worden 

besproken. 

Aanspreekpunt 
omwonenden en 

belanghebbenden 

Tijdens werkdagen 
is er van Hodes 

altijd 
een uitvoerder of meewerkend voorman 

op 
de 

bouwplaats aanwezig. 
Deze 

uitvoerder / 
meewerkend voorman is in 

principe 
eerste 

aanspreekpunt voor 
omwonenden 

en belanghebbenden. 

Planning; 

Geplande 
start 

bouw; Q3-2025 

Geplande oplevering bouw; Q4- 
2025 

Calamiteiten 

In 
het 

geval 
van calamiteiten 

op 
of rondom het werk dienen de 

volgende 
mensen 

op 
de korst 

mogelijke termijn gebeld en/of 
in kennis te worden 

gesteld: 

Projectleider 

Telefoon 

E-mail adres d 

-huisvesting.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  

Werkvoorbereider 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Telefoon : 088-3980000 

E-mail adres 
: 

Me hodes-huisvesting.nl 

Uitvoerder 

Telefoon : 0 

E-mail adres : 

mm ehodes-huisvesting.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bijlage 

6.2: 

tekening 

001754-T0-051- 
Situatie 

— 

Bouwplaatsinrichting 
d.d. 

29-01-2025 
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4. Veiligheids- , Gezondheids- en Milieuplan realisatiefase 

Inleiding 

Het veiligheids- 
, 
gezondheids- en milieuplan realisatiefase (VGM plan realisatiefase) geeft invulling 

aan het veilig 
, 
gezond en milieu-verantwoord realiseren van het gebouw en infrastructurele 

inrichting van het terrein. 

a. Overige projectgegevens 

- Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 

- Geplande bouwtijd: 

- Vermoedelijk maximale aantal werknemers op de bouwlocatie: 

b. Onderaannemers 

e 

1 verantwoordelijke Onderaannemer Uit te voeren 

werkzaamheden 

Start / einde van 

werkzaamheden op het werk 

De volgende onderaannemers hebben VGM deelplan aangeleverd: 

VGM deelplan 

Onderaannemer 

Datum deelplan Goedgekeurd door 

Deze VGM deelplannen worden als onderdeel van de VGM-plan als bijlage 6. 5 bijgevoegd 
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c. Overlegstructuur 

Hodes maakt onderscheid tussen collectieve en projectmatige overleggen. 

Collectieve overleggen: 

Bedrijfsoverleg 

Managementoverleg 

Projectenoverleg 

KAM overleg 

Toolbox overleg 

Wekelijks planningsoverleg 

Dagelijks planningsoverleg 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Projectmatige overleggen: 

Projectbespreking realisatiefase 

Bouwvergadering realisatiefase 

- 

- 

d. Toezicht en veiligheidsinspecties 

VGM Coördinatie 

De VGM coördinatie wordt uitgevoerd door de projectleider. 

Dagelijks toezicht wordt uitgevoerd door de 
voorman 

of (meewerkend) uitvoerder 

Kennisgeving inspectie SZW (indien van toepassing) 

Voor 
aanvang van 

het project dient indien 
van 

toepassing het project door projectleider te worden 

aangemeld bij inspectie SZW. 

Als onderdeel 
van 

dit VGM-plan wordt 
een copy van 

de aanmelding bij inspectie SZW als bijlage 6. 1 

bijgevoegd. 

Een 
copy van 

het aanmeldingsformulier wordt zichtbaar opgehangen in de bouwkeet. 

Werkplekinspecties: 

Periodiek worden 
op 

basis 
van 

het document “Werkplekinspecties” uitgevoerd. 

De projectleider doet dit 2-maandelijks 
en 

de 
voorman en 

(meewerkend) uitvoerder dienen dit 

maandelijks te doen. 

Het doel 
van 

deze inspectie is het inspecteren 
van 

de veiligheid 
, 
gezondheid 

en 
milieuaspecten 

op 

de werkplek. 

Eventuele aandachtspunten 
en 

acties worden geregisterd 
, 
met daarbij het verbeterpunt 

, 
wie de 

actie dient 
op 

te pakken 
en wanneer 

deze gereed dient te zijn. 

Het document wordt centraal geregisterd 
en 

verwerkt in het KAM dashboard. 

Tijdens deze inspectie worden de volgende zaken beoordeeld: 

Algemeen 

VGM 
pan 

aanwezig 
en actueel; 

Start werkinstructie(s) aanwezig; 

- 

- 
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Werkplek 

Veiligheid; 

Orde en netheid; 

Bouwhekken; 

Steigerwerk en bouwliften; 

Valbeveiliging wand- 
en 

vloer; 

Afval; - 

Werktijden en persoonlijke verzorging 

Werktijden; 

Persoonlijke verzorging; - 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Materieel 

Machines; 

Gereedschappen; 

Hijsmiddelen; 

Transportmiddelen; - 

Incidenten & (bijna) Ongevallen 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

e. Taak risico analyse 

Nr Arborisico’s Maatregelen Eerste 

verantwoordelijke 

- Medewerkers 
voor aanvang 

werkinstructie 

gehad 

- Zo weinig mogelijk brandgevaarlijke 

producten 
en 

werkwijzen 

- Telefoon aanwezig , noodnummer bekend 

bij medewerkers 

- 
Dagelijks toezicht 

- 
Periodieke veiligheidsinspecties 

- Orde en netheid 

- Afspraken 
met 

onderaannemers 

- 
Voldoende vluchtwegen vrij 

van 
obstakels 

- Medewerkers geïnstrueerd 
over 

vluchtwegen 

- Bij 
lawaaiige bewerkingen wordt 

gehoorbescherming gedragen 

1. 
Brand , ongevallen algemeen 

Voorman /uitvoerder 

2. Orde en netheid Voorman /uitvoerder 

3. Onveilige situaties 
op 

looppaden Voorman /uitvoerder 

4. Vluchtwegen Voorman / uitvoerder 

5. Geluid bij lawaaiige Medewerkers 

bewerkingen 

- 
Werkhandschoenen beschikbaar. 

- Medewerkers geïnstrueerd 
over 

het belang 

van 
gebruik werkhandschoenen 

en 
juiste 

gereedschap 
en 

werkmethodes. 

- 
Mondkapjes 

, 
wegwerphandschoenen 

en 

overall 
met 

lange 
mouwen 

beschikbaar. 

- 
Zoveel mogelijk steenwol 

met extra 
goede 

hechting 
van 

de vezels. 

- Aanvoer in zo 
gesloten mogelijke 

verpakking. 

- 
Steenwol zoveel mogelijk ingeseald 

6. Snijgevaar Voorman / uitvoerder 

7. Bloostelling 
aan 

glas- 
en 

Voorman / uitvoerder 

steenwol 

Werkvoorbereider 
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verwerken. 

- Steenwol niet zagen maar op maat snijden 

- Bij 
sloopwerk glas- 

en 
steenwol 

zo 
snel 

mogelijk opruimen. 

- 
Instructie 

voor 
zorgvuldig werken 

- Mondkapjes gebruik 

8. 
Stof 

Voorman / uitvoerder 

medewerkers 

Voorman / uitvoerder 

Voorman / uitvoerder 

- Werkplek en looppaden voldoende verlicht 

9. Verlichting 

- 
Medewerkers geïnstrueerd 

over 
juiste 

werkwijze 

- Productinformatiebladen beschikbaar in 

keet 

- Benodigde PBM aanwezig 

- 
Zoveel als mogelijk gebruik 

van 

mechanische til- 
en 

transporthulpmiddelen 

- Zware 
pakketten 

zo 
mogelijk verkleind 

- 
Alle medewerkers hebben tilinstructie 

ontvangen 

- Bij ontwerp van constructies en 

onderdelen gewichten 
van zware 

onderdelen / materialen beperken 

- 
Instructie medewerkers 

over 
juist gebruik , 

algemeen vakmanschap 

- Alle machines , hulpmiddelen 
en 

gereedschappen worden periodiek gekeurd 

- 
Dakrandbeveiliging bij werken 

op 
daken 

hoger dan 
25 

, 
meter 

- 
Dichtleggen of randbeveiliging bij 

vloersparingen en/of trapgaten 

- Veilige steigers en ladders (gekeurd , 

conform instructie geplaatst) 

- Medewerkers geïnstrueerd 
over 

juist 

gebruik 

- 
Hijsplan opgesteld , 

met 
kraanopstelling 

- Evenaar , viersprong , hijsbanden of ander 

hijsmiddelen geschikt 
voor 

verplaatsen 
van 

last , gekeurd 
en 

voldoende capaciteit 

- 
Kraanmachinist in bezit 

van 
hijsbewijs 

- Lading vakkundig geladen 

- 
Instandhouding product tijdens 

transport 

- 
Stabiliteit 

op transport 

10. 
Blootstelling 

aan 
lijmen 

, 
kitten 

en overige 
toxische stoffen 

11. Tillen Voorman / uitvoerder 

Werkvoorbereider 

12. Gevaar 
gereedschappen 

en 

machines 

Voorman / uitvoerder 

13. Valgevaar Voorman / uitvoerder 

14. 
Valgevaar 

op 
steigers 

en 
ladders 

Voorman / uitvoerder 

15. 
Hijswerkzaamheden Werkvoorbereider 

Voorman / uitvoerder 

16. Transport , 
aanvoer 

materialen Logistiek medewerker 

f. Project-specifieke Taak risico analyse 

Naast de ‘standaard’ Taak risico analyse voor plaatsen zorgkamers kunnen zich ook project-specifiek 

restgevaren voordoen die verbonden zijn 
aan de taakuitvoering. Voor het identificeren van deze 

arbeidsrisico’s worden project-specifieke Taak risico analyses (TRA’s) uitgevoerd. 

Het document voor Taak risico analyse is als bijlage 6. 3 bijgevoegd. 
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De alarmkaart hangt goed zichtbaar in de bouwkeet. 

Na afhandeling zal de voorman of (meewerkend) uitvoerder binnen 1 werkdag het (bijna) 

ongevallen formulier invullen en maatregelen nemen ter voorkoming van herhaling. 

Het document “(bijna) ongeval” wordt centraal geregisterd en verwerkt in het KAM dashboard. . 

Het (bijna) ongeval formulier wordt door de projectleider ingebracht in de bouwvergadering. 

j. Bouwplaatsinrichting 

Onderdeel 
van 

dit VGM plan vormt de bouwplaatsinrichtingstekening. 

Deze tekening is als bijlage 6. 2 bij dit VGM plan bijgevoegd. 

De bouwplaatsinrichting heeft als doel 
om een 

functionele 
en 

veilige inrichting te krijgen 
van 

het 

werkterrein , zodat alle werkzaamheden van iedereen op het project zo efficiënt mogelijk uitgevoerd 

kunnen worden. 

Op de bouwplaatsinrichtingstekening staan de volgende worden minimaal de volgende zaken 

aangegeven: 

Het te bouwen project; 

Hekwerken 
, 
incl. poorten; 

Parkeren; 

Verkeersvoorzieningen; 

Schaftgelegenheden , evt. directiekeet; 

Bouw sanitair; 

Materieelcontainer; 

Opslag gevaarlijke stoffen; 

Opslag container; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

k. Bouwplaatsvoorzieningen 

Collectieve 

voorzieningen 

Instand- 

houding 

door 

Toezicht 

door 

Opmerkingen / toelichting 

- Vanaf half uur voor aanvang tot half uur na afloop van 

werkdag alle paden en trappenhuizen goed toegankelijk (vrij 

van obstakels , voldoende verlicht) 

- 
Sanitaire voorzieningen dienen 

te 
voldoen 

aan 
het 

arbobesluit 

- Toiletten dienen voldoende schoon gemaakt 
te 

worden 

- 
Voldoende zitgelegenheid 

- 
Voldoende schoongemaakt 

- 
Voldoende kledinghaakjes 

Verkeersvoorzieningen Hodes Hodes 

Sanitaire voorzieningen Hodes Hodes 

Schaft- 
en 

kleedvoorzieningen 

Hodes Hodes 

Opslagplaatsen gevaarlijke 

stoffen 

Hodes Hodes 

Bouwelektra Hodes Hodes 

Bouwwater 
Hodes Hodes 

Blusmiddelen Hodes Hodes 
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EHBO voorzieningen 

Opslag 
afval 

Mededelingen bord 

Steigers 

Dakrandbeveiliging 

Hodes 

Hodes 

Hodes 

Hodes 

Hodes 

Hodes 

Hodes 

Hodes 

……… 

Dakdekker 

l. Start werkinstructie 

Alle bouwplaatsmedewerkers (ook inleners en onderaannemers) krijgen op de eerste werkdag voor 

start werk een 
“Start werkinstructie”. 

De start werkinstructie wordt gegeven door de voorman of (meewerkend) uitvoerder en het 

ondertekende formulier wordt opgeborgen centraal gearchiveerd. 

Het document voor startwerkinstructie is als bijlag 6. 4 bijgevoegd. 

Het doel van deze instructie is het overbrengen van de bouwplaatsregels en veiligheidsaspecten. 

Tijdens de start werkinstructie komen de volgende zaken aan bod: 

Algemene bouwplaatsregels 

Parkeren auto’s 

Werkplek 

Werktijden 
en 

persoonlijke verzorging 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Materieel (machines , gereedschappen , hijsmiddelen & transportmiddelen) 

Incidenten & (bijna) ongevallen 

Sanctiebeleid 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

m. 
Milieu 

Toxische stoffen 

Van alle 
op 

de bouw aanwezige toxische stoffen zijn de veiligheidsbladen beschikbaar in de 

bouwkeet. 

De aanwezigheid 
van 

toxische stoffen 
op 

de bouwplaats wordt zoveel mogelijk tot 
een 

minimum 

beperkt. 

Afval 

Afval wordt afgevoerd via gecertificeerde afval verwerkingsbedrijven. 

Afval verwerker: 
……………. 

Afval wordt gesorteerd in daarvoor bestemde containers; 

Bouw- 
en sloopafval 

Puin 

Chemisch afval (afgevoerd centraal via werkplaats Goor) 

- 

- 

- 
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