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HOOFDSTUK 1 

Projectnaam 

Provincie 

Gemeente 

Plaats 

Toponiem 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

Pastoriestaete-Voorplein-Kerkstraat te Bodegraven 

Zuid-Holland 

Bodegraven-Reeuwijk 

Bodegraven 

Voorplein-Kerkstraat 

110998 / 455478 (NW) 

111026 / 455498 (NO) 

111032 / 455450 (ZW) 

111057 / 455482 (ZO) 

- 

- 

- 

2 

Plangebied: 1. 531 m 

2 

Aan te leggen proefsleuven: 160 m 

Eventueel op 
te 

graven oppervlakte nog onbekend. 

Bebouwing, bestrating 

x,y–coördinaten 

CMA/AMK-status 

Archis-monumentnummer 

Archis-waarnemingsnummer 

Oppervlakte plan- en 

onderzoeksgebied 

Huidig grondgebruik 

Afb. 1 Locatie van het plangebied. 



HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

2. 1 Aanleiding en motivering 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van een 

appartementencomplex in het plangebied (afb. 1-4). De ingrepen hebben een 

2 

oppervlakte van 1. 531 m en een diepte van ca. 2,85 -mv. 

Afb. 2 Definitief ontwerp (niveau kelder). 

Afb. 3 Definitief ontwerp maaiveld. 

6 
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ITIS 

EBSON WIERID) 

Afb. 4 Definitief 
ontwerp 

doorsnede. Onderkant vloer kelder 
op 

3,65 
m min 

peil (ca. 2,85 

-MVv). 

            
  

Per 1 
januari 

2024 is de 
Omgevingswet ingegaan. 

Het 
tot 

die 
tijd geldende 

bestemmingsplan 
wordt automatisch het 

(tijdelijke) omgevingsplan: 
In het 

bestemmingsplan Bodegraven 
Centrum 

2022, 
dat 

op 
23 februari 2022 door de 

gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk is vastgesteld, 
heeft het 

plangebied 
de 

dubbelstemming 
Waarde 

Archeologie 2.° Volgens 
de hierin 

opgenomen bestemmingsregels is archeologisch 

onderzoek 
noodzakelijk 

indien een bouwwerk 
met 

een 

oppervlakte groter 
dan 100 m2 

wordt 
geplaatst, 

indien 
heipalen 

worden 
geplaatst 

en de 
graafwerkzaamheden dieper 

reiken dan 30 cm -mv. 

Omdat de 
voorgenomen plannen 

deze 
vrijstellingsgrenzen overschrijden, 

dient de 

initiatiefnemer een 

rapport 
te 

overleggen waarin 
naar oordeel van de 

bevoegde 
overheid 

de 
archeologische 

waarde van het 
plangebied 

voldoende 
is vastgesteld. In 

het kader van 

dit 
proces 

heeft 
in 

het 

najaar 

van 
2023 

een bureauonderzoek 
plaatsgevonden. 

Op 
de 

gemeentelijke verwachtings- 
en beleidsadvieskaart 

ligt 
het 

plangebied 
binnen een 

zone 
met 

een 

hoge archeologische verwachting.? 
Deze 

verwachting 
is 

gebaseerd op 
de 

ligging 
van de 

stroomgordel 
de Oude 

Rijn. Op 
de locatie kunnen 

archeologische 
resten 

worden verwacht vanaf de 
ijzertijd. Op 

basis van de resultaten van het vooronderzoek is 

geadviseerd 
een 

proefsleuvenonderzoek uit 
te laten 

voeren.* Dit 
advies 

is 
overgenomen 

door de 
bevoegde overheid, 

de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

In 
overleg 

met 
de 

opdrachtgever 
is het PvE echter 

uitgebreid, 
zodat 

bij 
de 

uitvoering 

efficiënt kan worden 
gewerkt. 

In 
eerste 

instantie zal worden 
gesloopt 

tot 
maaiveld. 

Vervolgens 
wordt de situatie bekeken en zal in 

overleg 
met een 

archeoloog 
worden 

bepaald 
of de 

sloop 
van de 

funderingen 
onder 

archeologische begeleiding plaats 
zal 

vinden of dat meteen wordt 
overgegaan 

tot het 
graven 

van 

proefsleuven (sloop 
van de 

bestaande 
funderingen 

kan 
namelijk 

ook voor een te 

grote verstoring 

van het 

bodemarchief 
zorgen). Het proefsleuvenonderzoek 

moet 

uitwijzen 

of een 

behoudenswaardige vindplaats 
in het 

plangebied aanwezig 
is. Hiervan wordt de 

aard, 

omvang 
en kwaliteit 

bepaald. Op 
basis van de 

waardestelling 
van de 

aanwezige 

vindplaats(en) 
wordt advies 

gegeven 
over 

vervolgonderzoek (eventueel 
een doorstart 

naar een 

opgraving). 

  

  

1 

Omgevingswet | 
Gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 

2 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

3 

et af. 2012. 

4 

2023. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

  

Eerder 
uitgevoerd 

onderzoek 

  

  

  

    

    

Bureauonderzoek 

Uitvoerder ADC 
ArcheoProjecten 

Uitvoeringsperiode 

Oktober 2022 

Rapportage 
2023: 

Voorplein-Kerkstraat 

te 

‚ 

gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. 
Een 

bureauonderzoek. Amersfoort 
(ADC Rapport 5951). 

(geanonimiseerd)

  
  

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische 
en 

cultuurlandschappelijke 
context 

Landschap 

Het 
plangebied 

bevindt zich 
op 

de oeverwallen van de Oude 
Rijn stroomgordel. Vanwege 

deze 
ligging 

bestaat naar 

verwachting 
de bodem uit 

kleiig fijn 
zand tot 

zandige 
klei en 

zand 
(Formatie 

van 

Echteld). 
Vanaf ca. 

4400 v. 
Chr. 

is 
de 

stroomgordel 
van de Oude 

Rijn 

binnen de 

omgeving 

van het 
plangebied 

actief. 
In 

de 

omgeving 

van het 
plangebied lag 

aan 

weerszijden 
een veenmoeras. Hierdoor heeft de Oude 

Rijn 
in die 

omgeving 
haar 

loop, 
maar in 

beperkte 

mate 
kunnen 

verleggen. 
Tussen ca. 2200 en 750 v. Chr. kende de 

rivier 
voornamelijk 

een actieve 
periode.® 

Gedurende deze 
periode, 

heeft het 
proces 

van 

verplaatsende 
meanderbochten 

vermoedelijk 
continu 

plaatsgevonden. 
Hierdoor 

zijn 

oudere 
kronkelwaardafzettingen 

en delen van de oeverwallen 
opgeruimd. 

Dit is 
mogelijk 

ook een 

verklaring 
waarom er 

nauwelijks archeologische 
resten van voor de 

IJzertijd 

bekend 

zijn.® 
De stroomgordel is 

door de 
tijd 

heen 
hoger in 

het 
landschap 

komen te 

liggen 
dan het 

omringende komgebied, 
als 

gevolg 
van reliëfinversie.” Door de 

hogere 
en 

drogere ligging 
vormden de 

stroomgordels aantrekkelijk leefgebied 
voor de mens vanaf 

de 
prehistorie. 

Ten noorden en ten zuiden van het 
plangebied 

hebben zich crevasses 

gevormd. 
Deze vormden 

gedurende 
het Neolithicum en 

mogelijk doorlopend 
tot in de 

IJzertijd 
ook een 

aantrekkelijk leefgebied.® 

Door 
het ontstaan van de Utrechtse 

Vecht, 
nam de waterafvoer van de Oude 

Rijn 

aan het 

einde van de 
Bronstijd 

sterk af. Hierdoor versmalde en 

verdiepte 
de 

bedding 
van de 

Oude 
Rijn 

zich en vond er 

nagenoeg geen 
sedimentatie 

plaats. 
De oevers werden 

geschikte plaatsen 
voor 

bewoning.® 

Tijdens 
de 

Romeinse tijd 
nam de afvoer van de Oude 

Rijn 

verder af. 
Dit 

kwam doordat 

het water van de 
Nederrijn 

door de 
zuidelijker gelegen 

Hollandsche IJssel en de Lek werd 

afgevoerd. 
Wel nam de 

veelvuldigheid 
en de 

grote 
van de 

overstromingen 

toe. 
Dit werd 

door 
menselijke 

invloeden veroorzaakt. Als 
gevolg 

van de 
zeespiegelstijging 

kon de Oude 

Rijn, 
aan het eind van de 3° eeuw of het 

begin 
van de 4° eeuw n. Chr. niet 

gemakkelijk 

het water 

kwijt. 
Dit had als 

gevolg 
dat het 

gebied vernatte, 
waardoor de 

lager gelegen 

oeverwallen bedekt raakten door veen: 

  

> 

MNN 

2022. 

$ 

Ilson 

&Warning 
2014. 

? 

Reliëfinversie 

‘omkering 
in 

hoogte’ 
hieronder wordt verstaand dat 

een 
stroomgordel 

waarvan 
de 

zandopgevulde 
bodem 

aanvankelijk lager lag 
dan het 

omringende landschap, uiteindelijk hoger 
komt te 

liggen 

door het inklinken van de 

omgringende 
bodem. 

5 

et 
al. 2012. 

n 

2022. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

   

   

10 

Idem. 



Waarschijnlijk vond de laatste rivieractiviteit van de Oude Rijn plaats in de Vroege 

Middeleeuwen. Door bedijkingen, verzanding van de monding bij Katwijk en het 

afdammen in 1122 n. Chr. van de Kromme Rijn, vond er in de Late Middeleeuwen nog 

11 

nauwelijks actieve sedimentatie plaats. 

Uit het geraadpleegde model BRO GeoTOP v1. 4. 1 op Dinoloket blijkt de bodem in de 

buurt van het plangebied er als volgt uit te zien. Vanaf 1-2 m -mv bestaat de ondergrond 

uit zand dat matig fijn tot uiterst grof en kleiig tot grindig is. Dit sediment behoort tot de 

geulafzettingen van de Rijn. Bovenop dit bodempakket is een kleipakket aanwezig dat 

lokaal zandig en humeus is, daarnaast kan er een zandpakket aanwezig zijn dat zeer fijn 

tot uiterst grof is of kleiig tot grindig is. Dit bodempakket behoort tot de kom-, oever- en 

geulafzettingen 
van de Oude Rijn. De hier beschreven bodempakketten behoren tot de 

12 

Formatie van Echteld. 

Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het plangebied op 

een hoogte van ca. 0,50-0,60 m +NAP ligt. In vergelijking met de geraadpleegde 

aardwetenschappelijke kaarten, wordt duidelijk dat het plangebied in een binnenbocht 

13 

van de Oude Rijn stroomgordel ligt. 

Historie 

Het is bekend dat de oeverwallen van de Oude Rijn in de ijzertijd en Romeinse tijd 

werden bewoond. De oeverwallen van de Oude Rijn werden ook voor de ijzertijd 

bewoond maar hierover is uit de omgeving van het plangebied weinig bekend. Deze 

archeologische resten zullen als gevolg van erosie van de Oude Rijn grotendeels 

verdwenen zijn. Alleen aan de randen van de stroomgordel kunnen dergelijke resten 

bewaard zijn gebleven. In de Romeinse tijd bevond Bodegraven zich aan de Limes, de 

Romeinse grens. Ten zuiden/zuidwesten van de Rijn bevonden zich een castellum en de 

Romeinse limesweg. Het houten castellum is waarschijnlijk rond 45-50 n. Chr. 

14 

gebouwd. Het plangebied ligt ten noorden van de Limes. 

e 

In de omgeving van Bodegraven vonden vanaf de 10 eeuw de eerste ontginningen 

plaats. Deze ontginningen vonden geleidelijk en in een onregelmatig patroon plaats. 

e e 

Vanaf de 11 tot de 13 eeuw werd het lager gelegen komgebied (de woeste gronden) 

ontgonnen volgens gebruikelijke ‘copesysteem’. Als ontginningsas werd vaak een 

wetering, een dijk of een natuurlijk water gebruikt. In de omgeving van Bodegraven zijn 

de Oude Rijn, de Oude Bodegrave en de Meije gebruikt als ontginning as. Uiteindelijk is 

e e 

in de periode 11 t/m 14 eeuw het hele veenmoeras in oostelijk Zuid-Holland ontgonnen 

en in gebruik genomen als een gebied waar akkerbouw en veeteelt plaats vond. De 

Kerkstraat ligt ter hoogte van een dijk. 

e 

In de 12 eeuw wordt de St. Galluskerk gesticht (ten westen van het plangebied). In de 

loop van de Late Middeleeuwen neemt de bebouwing toe rond de St. Galluskerk. Door de 

eeuwen heen is de kerk een aantal keer verwoest. In 1489 werd een groot deel van het 

dorp (inclusief de kerk) in as gelegd, door aanhangers van de Hoekse fractie. In de jaren 

1507 en 1512 werd Bodegraven getroffen door de plundertochten van de Geldersen. 

Tijdens de rooftochten werden kerkschatten gestolen. Vanaf 1572 ging de rooms- 

katholieke St. Galluskerk over in protestantse handen, maar bleef het altaar en de 

beelden een lange tijd in de kerk staan. Het jaar 1672 was een rampjaar voor de kerk. 

De Franse troepen trokken eind december 1672 over Bodegraven naar Woerden en 

Utrecht. Gedurende deze tocht werd er door de Fransen vreselijk huisgehouden. De kerk 

ging grotendeels in vlammen op. In 1674 werd pas voor het eerst 
weer een kerkdienst in 

11 

12 

13 

14 

Idem. 

Dinoloket. nl/GeoTopv1. 
4. 1. 

Ahnviewer. nl 

Romeins castellum in Bodegraven - Erfgoedhuis Zuid-Holland (geschiedenisvanzuidholland. nl) 
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de kerk 
gehouden. 

In de 
jaren 

1968 
t/m 

1973 vond er een 
grote 

renovatie van de kerk 

plaats! 

Het 
oorspronkelijke 

kerkhof bevond zich ten zuiden van de kerk. Na de 
verwoesting 

van 

de kerk raakte dit kerkhof buiten 
gebruik 

en werd het niet meer onderhouden. 

Halverwege 
de 

19° 
eeuw ontstond aan de noordkant van de kerk een 

nieuw 
kerkhof. 

Deze is 
echter 

niet lang in gebruik geweest, 
omdat men het 

niet hygiënisch 
vond om een 

kerkhof in het 
centrum 

van het 
dorp 

te 
hebben. 

€ 

Op 
een 

vroeg 
17°-eeuwse kaart is te zien dat de ter 

hoogte 
van het 

plangebied 

bebouwing aanwezig 
is 

(afb. 5). Op 
de kadastrale minuut daterend uit 1813-1832 

blijkt 

dat aan de 
huidige 

Kerkstraat 

woningen 

met erven 

liggen, 
die 

NO-ZW georiënteerd zijn 

(afb. 6). Aan 
de kant van het 

Voorplein 
ontbreekt 

bebouwing. Deze situatie blijft 

hetzelfde tot aan 

1950, 
vanaf dit moment 

is 
er ook 

bebouwing aanwezig 

aan de kant van 

het 
Voorplein. 

  

  

} 

Afb. 
6 Het plangebied op 

de Kadastrale 
minuut uit 1811 

- 

1832 

  

(geanonimiseerd)

  

  

15 

Historischekringbodegraven.nl 

16 

Idem. 
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Archeologie 

Een terrein van zeer hoge archeologische waarde bevindt zich ten zuiden van het 

plangebied, ten zuiden van de Rijn (AMK-terrein 9376). Het betreft het castellum uit de 

Romeinse tijd langs de Romeinse weg. Tevens betreft het een nederzetting (late 

middeleeuwen-nieuwe tijd). 

Ter hoogte van het plangebied heeft in het verleden geen archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden. Ten noorden van het plangebied is in het verleden muurwerk gevonden, 

mogelijk van een vroege fase van de pastorie (Archismelding 2037947100). 

Gezien de opbouw van de bodem kunnen sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd worden 

verwacht. Naar verwachting zouden het dan nederzettingssporen en / of 

landinrichtingssporen zijn, maar de aanwezigheid van graven is niet uitgesloten. 

In de late middeleeuwen lag ter hoogte van de Kerkstraat een dijk. Gezien de stichting 

e 

van een kerk in de 12 eeuw 
moet 

er al bewoning in de omgeving zijn geweest 
en het is 

aannemelijk dat bewoning ook in het plangebied aanwezig was. Hierbij wordt voor de 

vroegste fasen gedacht aan houten huizen en houten huizen op een 
stenen voet 

e 

(vakwerk). Bewoning was zeker aanwezig vanaf het begin van de 17 eeuw zoals op 

kaartmateriaal is vastgelegd. Vermoedelijk zijn deze panden volledig in steen uitgevoerd. 

Het zullen woonhuizen zijn geweest met wellicht werkplaatsen of eventueel een winkel, 

met 
op de erven vermoedelijk beerputten. Juist in beerputten kan veel vondstmateriaal 

worden gevonden dat veel verteld over de bewoners (huisraad, voedselresten). 

Het kerkhof van de St. Galluskerk bevond zich in eerste instantie ten zuiden van de kerk 

en later korte tijd ten noorden van de kerk. Het is onbekend tot hoever het kerkhof zich 

e 

uitstrekte. Tussen de kerk en het plangebied bevond zich aan het begin van de 19 eeuw 

een weg, maar het is niet uitgesloten dat de begraafplaats zich voor die tijd tot in het 

plangebied uitstrekte. De verwachting graven uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd aan 

te treffen is zeer laag. 

4. 2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden archeologische resten 

verwacht vanaf de ijzertijd. De sporen kunnen zich op verschillende niveaus bevinden. 

Het kan gaan om nederzettingssporen, sporen van landinrichting inclusief (talud) dijk, 

grafvelden en begravingen uit verschillende periode zijn niet uitgesloten. Ook kan een 

zogenaamde vondstlaag op het bewoningniveau ijzertijd/Romeinse tijd aanwezig zijn. 

4. 3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

De aanwezigheid van vindplaatsen is nog niet vastgesteld. Ter hoogte van de panden die 

zijn weergegeven op de kadastrale minuut 1811-32 kunnen zeker archeologische resten 

verwacht worden. 

4. 4 Structuren en sporen 

De volgende bewoningssporen kunnen worden verwacht: ijzertijd/Romeinse tijd/late 

middeleeuwen A (tot ca. 1250): (haard)kuilen, paalkuilen, waterputten en/of –kuilen, 

houtwerk. Ook sporen van landgebruik als (verkavelings)greppels, sloten, ploegsporen 

en paden/wegen kunnen aanwezig zijn. Er is een lage kans op het aantreffen van een 

grafveld/begravingen. 

Late middeleeuwen B – Nieuwe tijd: opgaand muurwerk, funderingen (eventueel met 

hout), haardplaatsen, vloeren, waterputten, beerputten, erfscheidingen etc. Er is een 

lage kans op het aantreffen van een begravingen. 

4. 5 Anorganische artefacten 

Anorganische artefacten van de volgende materialen kunnen worden verwacht: 

aardewerk, natuursteen, metaal, bouwmateriaal en glas. 

4. 6 Organische artefacten 

Organische artefacten van de volgende materialen kunnen in verbrande en/of 

onverbrande vorm worden aangetroffen: bot, hout, houtskool, schelp en leer. 
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4. 7 Archeozoölogische, archeobotanische resten 

Dierbegravingen, los botmateriaal, visresten, pitten, zaden en pollen kunnen worden 

verwacht. 

4. 8 Fysisch antropologische resten 

Menselijke begravingen en/of crematies worden verwacht, maar de kans op het 

aantreffen daarvan is laag. 

4. 9 Motivatie 

Op basis van de bodemopbouw en het gegeven dat het plangebied al eeuwen binnen de 

bebouwde kom ligt worden bovengenoemde sporen en vondsten verwacht. 

4. 10 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

De bodemopbouw in het plangebied zelf is onbekend. Archeologische resten daterend uit 

de ijzertijd t/m de Romeinse tijd kunnen worden verwacht in of op de 

oeverwalafzettingen van de Oude Rijn. Op basis van eerder uitgevoerd archeologisch 

onderzoek worden de oeverwalafzettingen vanaf ca. 90 cm -mv verwacht. Archeologische 

resten daterend uit de Middeleeuwen – Nieuwe tijd worden op de oeverafzettingen van 

de Oude Rijn verwacht en in een antropogeen ophogingspakket. Dit ophogingspakket 

wordt vanaf ca. 40 cm -mv verwacht. 

4. 11 Gaafheid en conservering 

De gaafheid en conservering van sporen en vondsten is nog onbekend. Doordat 

eeuwenlang op het terrein is gebouwd zullen verschillende verstoringen in de ondergrond 

aanwezig zijn. Een bewoner van het gebied heeft gemeld dat het pand direct ten 

zuidwesten van Voorplein 5 (de nrs 4A, 4D, 4E en 4F) diep gefundeerd is tot 
ca. 2 m -mv 

(mededeling opdrachtgever, zie afb. 7 en 8). Ondiepe verstoringen worden verwacht van 

de huidige panden Kerkstraat 69 en 71. Voor het overige is de diepte van de huidige 

funderingen onbekend. 

Buiten het plangebied is een zandige bodem aangetroffen. Dit komt de conservering van 

organische materialen niet te goede. 

HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5. 1 Doelstelling 

Doelstelling van deze Archeologische Begeleiding is het voorkomen van extra 

verstoringen bij het verwijderen van funderingen. In eerste instantie vindt sloop plaats 

tot 
aan maaiveld. Vervolgens wordt in het bijzijn van een archeoloog gekeken of verder 

wordt gesloopt of dat eerst proefsleuven worden gegraven. 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals verwoord in de voorgaande hoofdstukken. Op basis van 

de resultaten wordt de behoudenswaardigheid van aanwezige vindplaats(en) bepaald. 

Het proefsleuvenonderzoek moet leiden tot 
een 

gefundeerd advies over hoe om te 
gaan 

met archeologische waarden binnen de geplande ontwikkeling van het gebied. 

Doelstelling van de opgraving is het veiligstellen van de wetenschappelijke informatie van 

de archeologische vindplaats binnen het plangebied, om daarmee informatie te behouden 

die van belang is voor de kennisvorming over het verleden (behoud ex situ). 

5. 2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

In de fase ‘proefseuvenonderzoek’ is de beantwoording van de onderzoeksvragen uit 

onderzoeksagenda’s of -kaders nog niet aan de orde. Als vindplaatsen aanwezig zijn en 

er vindt een doorstart naar een opgraving plaats wordt aansluiting gezocht met de NOaA 

en/of regionale onderzoekskaders (zie onderzoeksvragen). 
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5. 3 Vraagstelling 

Allereerst is er de vraag of behoudenswaardige archeologische vindplaatsen binnen het 

onderzoeksgebied aanwezig zijn. Indien dit het geval is en er is voldoende aanleiding 

voor een doorstart naar een opgraving, dan worden aan het eind van het 

proefsleuvenonderzoek of er direct na aanvullende onderzoeksvragen gesteld in een 

addendum op dit PvE. 

5. 4 Onderzoeksvragen proefsleuvenonderzoek 

De volgende onderzoeksvragen dienen op basis van het veldonderzoek zo goed mogelijk 

te worden beantwoord. Indien op een vraag geen antwoord gegeven kan worden, moet 

onderbouwd worden waarom dat zo is. 

Algemeen 

1. Zijn archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) aangetroffen? 

2. Vormen de archeologische resten behoudenswaardige vindplaatsen? 

3. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert: welke verklaring is 

hiervoor te geven? 

Perioden en vindplaatsen 

4. Wat is per archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging, de omvang en begrenzing (verticaal en horizontaal), 

b. aard en complextype, 

c. de vondst- en spoordichtheid, 

d. de ouderdom en/of de aanwezige archeologische periode(s), 

e. de mogelijke informatiewaarde van analyses/determinaties van de 

vondsten en 
monsters 

op basis van de scans, 

f. de kwaliteit van de resten (gaafheid en conservering)? 

5. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied? 

Landschappelijk 

6. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en in hoeverre is deze aangetast door latere 

ingrepen? 

7. Wat is de relatie tussen de vindplaats en het omringende landschap? 

Relatie met onderzoekskaders 

8. Welke mogelijkheden biedt/bieden de vindplaats(en) voor de beantwoording van 

onderzoeksvragen binnen regionale onderzoekskaders of de NOaA? 

HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6. 1 Strategie 

Het grondwater bevindt zich op 2,5 m -mv (winter 2023/2024, mededeling 

opdrachtgever). Ten behoeve van de aanleg van de parkeergarage onder het 

appartementencomplex zal een 
permanente damwand worden geplaatst (onderkant vloer 

ca. 2,85 m -mv). De verwachting is dat ten behoeve van het archeologisch onderzoek 

niet dieper gegraven hoeft te worden dan ca. 1 m -mv. Het archeologisch onderzoek kan 

daarom voorafgaand aan de plaatsing van damwanden plaatsvinden. 

Het proefsleuvenonderzoek wordt voorafgegaan door een archeologische begeleiding. 

Deze vindt plaats nadat de huidige panden tot 
aan maaiveld zijn gesloopt. Dan wordt in 

het bijzijn van een archeoloog bekeken of het verstandig is de funderingen van de 

huidige panden te slopen of dat eerst het proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Dit 

omdat het slopen van de huidige funderingen meer en grotere verstoringen van de 

bodem kan veroorzaken. 
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Een uitzondering vormt de zuidwest hoek ter hoogte van Kerkstraat 69-71, hier wordt tot 

maaiveld gesloopt. De verwachting is namelijk dat de funderingen van die panden relatief 

ondiep liggen en het is mogelijk dat de panden zijn gebouwd op funderingen van 

voorgangers die te zien zijn op de kadastrale minuut 1811-32. 

De archeologische uitvoerder moet tijdens de civieltechnische graafwerkzaamheden in de 

gelegenheid gesteld worden om archeologische waarnemingen te doen. De 

opdrachtgever draagt hierbij zorg voor een graafmachine met machinist en een werkbaar 

terrein. De opdrachtgever stemt tijdig – minimaal één week van 
te 

voren - 
met de 

archeologische aannemer af wanneer gestart wordt met de archeologisch te begeleiden 

werkzaamheden. 

Het te onderzoeken plangebied heeft een oppervlakte van 1. 531 m. 

2 

Om vast te kunnen 

stellen of zich één of meerdere behoudenswaardige vindplaatsen bevinden in het 

onderzoeksgebied wordt ca. 10% van het terrein onderzocht door middel van 

proefsleuven. Er worden 5 sleuven van verschillende afmetingen aangelegd, in de 

sleuven worden 1 tot 2 vlakken aangelegd (afb. 7 en 8). De oppervlakte van de sleuven 

aan maaiveld bedraagt dan in totaal 160 m. 

2 

Het kan voorkomen dat na de sloop van de 

huidige bebouwing sleuven verlegd moeten worden, omdat zich bijvoorbeeld ter hoogte 

van de hier geplande sleuven grote verstoringen bevinden. De senior KNA archeoloog 

kan hierin een keuze maken. 

Afb. 7 Puttenplan voor proefsleuvenonderzoek op de kadastrale minuut 1811-1832 

Twee sleuven hebben een specifieke ligging: de meest westelijke sleuf ligt over de 

e 

panden aan de Kerkstraat 65-71 om 
te kijken in hoeverre funderingen uit de 17-19 

e 
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eeuw nog aanwezig zijn. Deze sleuf meet 3 x 16 m en hierin wordt 1 vlak aangelegd. De 

meest zuidelijke sleuf ligt ongeveer haaks op de verwachte dijk. Maar ook hier kunnen 

sporen van gebouwen aanwezig zijn. Deze sleuf meet 4 x 10 m en hierin worden 2 

vlakken aangelegd. Het lengteprofiel is in deze put belangrijk (eventueel dijkprofiel). 

De overige drie putten meten 4 x 6 m, ook hierin worden 2 vlakken aangelegd tot op het 

verwachte ijzertijd/Romeinse tijd niveau. 

Indien bij het proefsleuvenonderzoek historisch muurwerk wordt aangetroffen dient dit te 

worden behouden wanneer naar een tweede vlak gegraven wordt. Dit om de samenhang 

van funderingen bij een doorstart naar een opgraving te behouden. 

Indien doorstart naar een opgraving plaatsvindt dient in overleg met opdrachtgever en 

bevoegd gezag een puttenplan te worden opgesteld. De archeologisch aannemer doet 

hiervoor direct na het proefsleuvenonderzoek 
een voorstel. Omdat onder het 

appartementencomplex een parkeerkelder wordt aangelegd en dus grond verwijderd 

moet worden tot 
een diepte van ca. 2,85 m -mv, kan worden overwogen in het hele 

plangebied 1 grote werkput aan te leggen (uitgraven in twee delen in verband met het 

aanleggen van een profiel). Dit in overleg met de opdrachtgever en de aannemer die zich 

binnen het bouwproject met grondverzet bezig houdt. 

Afb. 8 Puttenplan voor proefsleuvenonderzoek op luchtfoto. 

6. 2 Methoden en technieken 

De uitvoering van het gehele onderzoek dient conform de KNA 4. 1 en het PvE te 

gebeuren. Tijdens het onderzoek worden de volgende methoden en technieken 

gehanteerd: 
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• Archeologische begeleiding: tijdens de werkzaamheden krijgt de archeologische 

uitvoerder de mogelijkheid waarnemingen te doen en de aanwezige 

archeologische sporen naar behoren te documenteren. De aanwezige archeoloog 

geeft aanwijzingen ten aanzien van het aan te leggen vlak. 

Het ontgraven van de sleuven/werkputten gebeurt met een graafmachine met een 

dichte bak met gladde snede, waarbij laagsgewijs en in een horizontaal vlak 

verdiept wordt. 

Maaiveldvondsten worden, tenzij van belang voor de waardering van de 

vindplaats, niet verzameld. 

Vondsten worden per spoor en per vulling verzameld. 

Vrijgekomen vondsten die niet aan specifieke sporen toegeschreven kunnen 

worden, worden verzameld in eenheden van 5 x 4 m. Dit geldt met 
name voor 

vondsten uit een eventueel aanwezig vondstlaag uit de ijzertijd/Romeinse tijd. 

Van puntvondsten (gevonden in situ en zonder grondspoor) worden de X-, Y- en 

Z- coördinaten ingemeten. 

Tijdens het onderzoek worden het vlak en, indien mogelijk, de stort afgezocht met 

een metaaldetector om metalen voorwerpen op te kunnen sporen. 

De putomtrek, hoogte van vlakken en maaiveld, de sporen en coupelijnen worden 

ingemeten in RD en NAP met behulp van een rTS (robotic Total Station) of GPS 

(Global Positioning System)(minimale nauwkeurigheid 3 cm). 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek wordt een selectie van de sporen gecoupeerd 

en afgewerkt (maximaal 10% per proefsleuf). Tijdens de opgraving worden alle 

sporen gecoupeerd en afgewerkt. 

Profielen en coupes worden schaal 1:20 getekend. 

Tijdens het onderzoek worden foto’s gemaakt van de algemene situatie, de 

vlakken, profielen, grondsporen en coupes, en sfeerfoto’s voor publicatie. Fragiele 

en/of belangwekkende vondsten worden op de plaats van aantreffen 

gefotografeerd. 

Bij het aantreffen van funderingen, vloeren en muurwerk worden metsel- en 

voegverbanden, gebruikte metselspecie, steenmaten, versnijdingen en 5- of 10- 

laagsmaten inclusief mortellaag nauwkeurig gedocumenteerd. Ook wordt (indien 

mogelijk) de onderzijde van de fundering ingemeten (in NAP). Waar mogelijk 

worden kleine profielen haaks op het muurwerk gezet 
om een eventuele insteek 

te bekijken en te documenteren. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bij het aantreffen van archeologische resten waarin dit PvE niet voorziet worden 

onmiddellijk de opdrachtgever, de bevoegde overheid en, indien de afwijking van invloed 

is op de selectie, conservering of hoeveelheid voor deponeren, de depothouder 

gewaarschuwd. Bij het aantreffen van vondsten en sporen die buiten de gespecificeerde 

verwachting vallen worden deze, eventueel en bloc, op de vondstlocatie bewaard en 

eventueel tijdelijk toegedekt tot duidelijk is wat de onderzoeksstrategie wordt. 

In gezamenlijk overleg tussen alle betrokken partijen zal bepaald worden hoe met deze 

resten omgegaan moet worden. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd en 

onderschreven door alle betrokken partijen (zie ook hoofdstuk 11). 

6. 3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Kwetsbaar vondstmateriaal wordt zodanig verpakt dat de conditie van het materiaal zo 

stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt conform OS11 gewerkt en verwezen naar KNA- 

Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. 

6. 4 Structuren en grondsporen 

Alle sporen en 
structuren worden in het horizontale vlak ingemeten in RD en NAP, 

beschreven en gefotografeerd. 
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Proefsleuven: 

Ten behoeve van het vaststellen van de behoudenswaardigheid van de vindplaats(en) en 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt selectief gecoupeerd. Er wordt 

maximaal 10% van de sporen per sleuf gecoupeerd. Alle gecoupeerde sporen worden 

afgewerkt. Bij het aantreffen van een zeer geringe hoeveelheid sporen (minder dan 5 

sporen per sleuf) worden alle sporen gecoupeerd en afgewerkt om grip te krijgen op de 

herkomst en archeologische betekenis van de sporen. 

Het afwerken van de sporen wordt stratigrafisch gedaan, waarbij de vondsten per spoor 

en stratigrafische eenheid worden verzameld. 

Bij het aantreffen van grote sporen in het vlak (diameter > 1 m), bijvoorbeeld mogelijke 

beerputten, afvalkuilen, sloten of grachten, wordt eerst middels een edelmanboor en/of 

guts vastgesteld hoe diep deze reiken. Sporen dieper dan 1 m blijven vooralsnog in situ 

bewaard en worden alleen gecoupeerd als dit noodzakelijk is voor het vaststellen van de 

behoudenswaardigheid van de vindplaats. Boringen worden in detail beschreven en van 

vullingen met organisch materiaal worden (met een edelman en/of guts) monsters 

genomen. Dergelijke diepe sporen kunnen tijdens een eventuele doorstart naar 

opgraving nader worden onderzocht. 

Opgraving: 

Alle sporen worden gecoupeerd en afgewerkt. Indien een (huis)plattegrond wordt 

aangetroffen dient deze in zijn geheel te worden blootgelegd voordat de sporen worden 

afgewerkt. Dit geldt ook voor begravingen. 

6. 5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden profielen gedocumenteerd in het bijzijn van 

een fysisch geograaf gespecialiseerd in het rivierengebied, omdat profielen in het 

rivierengebied complex kunnen zijn. Bij een eenduidig profiel kan volstaan worden met 

profielkolommen om de 10 m. De breedte van een profielkolom dient minimaal 1 m te 

zijn. Elke kolom wordt gefotografeerd, beschreven en getekend. 

Bij afwijkende of niet-eenduidige patronen in de bodemopbouw of aanwezigheid van 

grondsporen in de putwand (te denken valt aan lokale depressies, restanten van oud 

loopvlak etc. ) wordt een representatief deel van het profiel gefotografeerd en getekend 

(schaal 1:20). De profielen worden beschreven en getekend op basis van bodemkundige 

kenmerken, archeologische fenomenen, textuur 
en kleur. 

Daar waar de dijk wordt verwacht dient een langer profiel te worden gedocumenteerd 

zodat de dijk of eerder een deel van het talud daarvan geheel in beeld wordt gebracht 

door middel van tekening en fotografie. 

Tijdens de opgraving dient een NO-ZW profiel te worden gedocumenteerd op de meest 

gunstige locatie, over het gehele plangebied. Dit profiel dient in diepte te worden 

doorgezet tot 30 cm onder het sporenniveau. Documentatie dient te gebeuren in het 

bijzijn van een fysisch geograaf gespecialiseerd in het rivierengebied. 

6. 6 Anorganische artefacten 

Proefsleuven: 

Anorganische vondsten worden selectief verzameld met als doel de vindplaats(en) te 

kunnen waarderen. Vondsten worden gedocumenteerd, genummerd en geregistreerd op 

een daartoe geëigend formulier met bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, 

gesorteerd en zo verpakt dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Er 

wordt conform PS06 en OS11 gewerkt en de leidraden Specialistisch onderzoek (KNA- 

Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal en KNA Leidraad anorganisch 

17 

vondstmateriaal, delen A en B). 
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Opgraving: 

Tijdens de opgraving worden zoveel vondsten verzameld als nodig voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. Uit gesloten contexten als beerputten en 

afvalkuilen worden alle vondsten verzameld. 

6. 7 Organische artefacten 

Proefsleuven: 

Organische vondsten worden selectief verzameld met als doel de vindplaats(en) te 

kunnen waarderen. Vondsten worden gedocumenteerd, genummerd en geregistreerd op 

een daartoe geëigend formulier met bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, 

gesorteerd en zo verpakt dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Er 

wordt conform PS06 en OS11 gewerkt en de leidraden Specialistisch onderzoek (KNA- 
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Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal). 

Opgraving: 

Tijdens de opgraving worden alle organische vondsten verzameld. 

6. 8 Archeozoölogische en archeobotanische resten 

Proefsleuven: 

Monsters en resten worden selectief verzameld met als doel de vindplaats te kunnen 

waarderen. Monsters worden gedocumenteerd, genummerd en geregistreerd op een 

daartoe geëigend formulier met bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, gesorteerd 

en zo verpakt dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Er wordt 

conform PS06 en OS11 gewerkt en de leidraden Specialistisch onderzoek (KNA Leidraad 

Archeozoölogie en Botanie). Botanische en zoölogische monsters worden genomen uit 

voor couperen en afwerken geselecteerde, kansrijke sporen (gesloten context). 

Opgraving: 

Monsters en resten worden selectief verzameld met als doel de onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden. 

6. 9 Fysisch antropologische resten 

Het is aan de senior KNA archeoloog te beslissen of een specialist (fysisch antropoloog) in 

het veld nodig is. Menselijke crematies of graven worden gedocumenteerd en gelicht, 

zodanig dat een compleet skelet geborgen wordt (bij het proefsleuvenonderzoek dient 

dan eventueel de sleuf te worden verbreed). De documentatie bestaat uit fotograferen 

(fotogrammetrie), inmeten en beschrijven en invullen skeletformulier. Crematieresten 

worden en bloc gelicht als behoud in situ niet mogelijk is. 

6. 10 Overige resten 

Andere resten dan reeds genoemd, worden niet verzameld (micromorfologische resten, 

fosfaat, diatomeeën, mijten etc. ). 

6. 11 Dateringstechnieken 

Wanneer er onvoldoende dateerbaar vondstmateriaal aanwezig is om de vindplaats te 

kunnen waarderen, worden monsters genomen voor datering. Dit zullen voornamelijk 

14 

C- of dendrochronologische dateringen zijn. In het veld wordt bepaald of de betreffende 

sporen/lagen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor bemonstering. 

6. 12 Beperkingen 

Tijdens het schrijven van het PvE waren geen beperkingen bekend. Een milieurapport 

was nog niet beschikbaar. 
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HOOFDSTUK 7 UITWERKING 

Indien geen doorstart naar een opgraving plaatsvindt kan direct worden begonnen met 

het eindrapport. 

Indien sprake is van een doorstart naar een opgraving dient na het veldwerk een 

evaluatierapport te worden opgesteld. Na goedkeuring van het evaluatierapport door het 

bevoegd gezag en goedkeuring van de eventuele bijkomende kosten door de 

opdrachtgever wordt gestart met de uitwerking conform de voorstellen in het 

evaluatierapport. 

7. 1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Proefsleuven: 

Alle aangetroffen sporen en 
structuren worden uitgewerkt en geanalyseerd vanuit het 

perspectief van de onderzoeksvragen, met als doel de onderbouwing van de waardering 

van de vindplaats. 

Opgraving: 

Alle gevonden archeologisch relevante sporen en 
structuren worden uitgewerkt en 

geanalyseerd ter beantwoording van de onderzoeksvragen. Structuren worden 

individueel afgebeeld en beschreven conform KNA 4. 1 inclusief paaldieptes. 

In het evaluatieverslag wordt een uitwerkingsvoorstel voor sporen en structuren 

opgenomen. Als er meer of andere sporen en structuren zijn gedocumenteerd dan op 

basis van de specifieke archeologische verwachting ingeschat is, wordt ook hiervoor een 

uitwerkingvoorstel opgenomen. 

7. 2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

De landschappelijke context, bodemopbouw en geologie worden uitgewerkt tot het 

niveau dat nodig is om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De uitwerking 

heeft tot doel de samenhang tussen het landschap en de archeologische vindplaats(en) in 

voldoende mate te kunnen bepalen. 

7. 3 Anorganische artefacten 

Proefsleuven: 

Deze categorie vondsten wordt uitgewerkt voor zover nodig voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen en de waardering van de vindplaats(en). Het vondstmateriaal 

wordt onderworpen aan een scan. De globale beschrijving van de vondsten wordt 

opgenomen in een tabel, die ook in het rapport wordt opgenomen. Het beschrijven van 

de materiaalcategorieën natuursteen, metaal, glas en aardewerk, omvat het tellen en 

dateren van fragmenten in ABR-perioden. Tevens wordt de conserveringstoestand 

benoemd (goed, matig, slecht). Bij aardewerk wordt het baksel omschreven 

(roodbakkend, faience, etc). Herkenbare vormen in metaal (b. v. ‘munt’) en glas (b. v. 

‘fles’) worden in de tabel opgenomen. Van natuursteen wordt gemeld of het bewerkt of 

onbewerkt is, als de vorm herkenbaar is (b. v. ‘wetsteen’) wordt deze ook in de tabel 

opgenomen. Nadere analyse vindt niet plaats. 

Opgraving: 

Na afloop van het veldwerk worden anorganische artefacten gewaardeerd door de 

(senior) KNA specialist. De specialist schrijft een voorstel voor uitwerking met als doel de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het voorstel voor uitwerking wordt 

opgenomen in het evaluatieverslag. 

Determinatie/analyse van de verschillende vondstcategorieën vindt plaats conform 

reguliere standaarden. Voor de late middeleeuwen/nieuwe tijd is dat bijvoorbeeld het 

‘Deventer-systeem’. 
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7. 4 Organische artefacten 

Proefsleuven: 

De vondsten worden gescand en ingevoerd in de database (materiaal, aantal, gewicht, 

conserveringstoestand, plaatsing in ABR-periode). Op basis van de scan worden de 

onderzoeksvragen beantwoord en de mogelijkheden tot specialistische determinatie van 

het vondstmateriaal en de kennisvermeerdering die dit kan opleveren beschreven. 

Genoteerd worden materiaalsoort, vorm en datering in ABR-periode. Deze gegevens 

vormen de basis voor de beargumenteerde waardestelling van de vindplaats(en). 

Opgraving: 

Na afloop van het veldwerk worden organische artefacten gewaardeerd door de (senior) 

KNA specialist. De specialist schrijft 
een voorstel voor uitwerking met als doel de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het voorstel voor uitwerking wordt 

opgenomen in het evaluatieverslag. 

7. 5 Archeozoölogische, archeobotanische resten 

Proefsleuven: 

De archeozoölogische en archeobotanische resten worden beoordeeld op geschiktheid 

voor analyse. De mogelijkheden tot specialistische determinatie van de resten 
en de 

mogelijke kennisvermeerdering die dat kan opleveren worden beschreven. Op basis van 

de scan worden de onderzoeksvragen beantwoord en een beargumenteerde 

waardestelling van de vindplaats(en) opgesteld. 

Opgraving: 

Na afloop van het veldwerk worden de archeozoölogische en -botanische resten 
en 

monsters gewaardeerd door de (senior) KNA specialist. De specialist schrijft een voorstel 

voor uitwerking met als doel de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het voorstel 

voor uitwerking wordt opgenomen in het evaluatieverslag. 

7. 6 Fysisch antropologische resten 

Proefsleuven: 

Menselijke resten worden gewaardeerd en de basisgegevens worden genoteerd in een 

tabel (degradatieklasse, aanwezige delen, houding, resten kleding, kist/container, 

bijgiften). De mogelijkheden tot specialistische determinatie van de resten en de 

kennisvermeerdering die dat oplevert wordt beschreven (trauma, parasitologisch 

onderzoek, DNA-, isotopenanalyse ect. ). 

Opgraving: 

Indien meer dan tien graven worden gevonden wordt in overleg met de fysisch 

antropoloog en het bevoegd gezag een selectie van uit te werken menselijke skeletten 

gemaakt. 

7. 7 Overige resten 

Overige resten worden niet verzameld. 

7. 8 Dateringen 

De dateringen worden alleen uitgevoerd als deze noodzakelijk zijn om tot de 

waardestelling van de vindplaats (proefsleuven) dan wel datering van sporen (opgraving) 

te komen, omdat een andere mogelijkheid om 
te komen tot 

een (globale) datering 

ontbreekt. 
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7. 9 Beeldrapportage 

De overzichtskaart(en) van alle sporen wordt/worden weergegeven 
met 

spoor- of 

structuurnummers, op een leesbare schaal. Topografische afbeeldingen worden voorzien 

van schaalbalk, coördinaten en een noordpijl. 

Relevante profielkolommen, coupetekeningen en foto’s ter onderbouwing van de 

behoudenswaardigheid van de vindplaats(en) worden afgebeeld. 

HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

8. 1 Selectie materiaal voor uitwerking 

Tijdens veldwerk proefsleuven: 

Alle gecoupeerde sporen worden afgewerkt en het materiaal wordt verzameld. Uit deze 

sporen worden vondsten en eventueel monsters verzameld. Indien een vondstlaag uit de 

ijzertijd/Romeinse tijd aanwezig is, worden hieruit vondsten verzameld. Ook uit 

laatmiddeleeuwse of nieuwe tijd ophogingslagen worden vondsten verzameld. Bij deze 

ophogingslagen gaat het vooral om de datering ervan, zodat alleen aardewerk, glas en 

metaal met dateerbare kenmerken worden verzameld. Maaiveldvondsten, tenzij van 

belang voor de waardestelling van de vindplaats, worden niet verzameld. 

De nadruk ligt op het behoud van de vindplaats in situ. Uitgangspunt is voldoende 

materiaal te verzamelen om uitspraken te doen over aard, kwaliteit, complextype, 

omvang en datering van de vindplaats. 

Tijdens veldwerk opgraving: 

Vondsten worden verzameld uit sporen, waar meerdere vullingen aanwezig zijn, per 

vulling. Indien een vondstlaag uit de ijzertijd/Romeinse tijd aanwezig is, worden hieruit 

vondsten verzameld. Ook uit laatmiddeleeuwse of nieuwe tijd ophogingslagen worden 

vondsten verzameld. Bij deze ophogingslagen gaat het vooral om de datering ervan, 

zodat alleen aardewerk, glas en metaal met dateerbare kenmerken worden verzameld. 

Vondsten die niet aan sporen te koppelen zijn (hierbij zijn ophogingslagen en 

vondstlagen ook sporen) worden niet verzameld. Vondsten die dateren na 1950 worden 

niet verzameld. 

Uitwerkingsfase proefsleuven: 

In principe worden alle verzamelde vondsten en monsters gescand. Een uitgebreide 

determinatie van vondsten en monsters vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is om tot 

een goede waardestelling van de vindplaats te komen. Uitgangspunt blijft voldoende 

materiaal uit te werken om uitspraken te doen over aard, kwaliteit, complextype, 

omvang en datering van de vindplaats. 

Indien er materiaal gedeselecteerd wordt voor uitwerking wordt hiervan melding 

gemaakt in de tekst en de vondst/splitstabel in het (concept-)eindrapport. 

Uitwerkingsfase opgraving: 

Alle verzamelde vondsten en 
monsters worden gewaardeerd door de betreffende 

specialisten. In een evaluatierapport worden de resultaten van de waardering 

gepresenteerd en wordt een voorstel voor de uitwerking gedaan. 

8. 2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Alle vondsten worden in principe gedeponeerd. Wanneer ervoor gekozen wordt bepaalde 

vondsten of materiaalcategorieën niet te deponeren, wordt de keuze hiervoor door de 

betreffende materiaalspecialist gemotiveerd (zie Bijlage 3, tabel 2 en 3). Het 

selectievoorstel voor deponering wordt voorgelegd aan de depothouder ter goedkeuring. 

Het voorstel kan als los document of als onderdeel van het concept-eindrapport worden 

geleverd. 
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8. 3 Selectie materiaal voor conservering 

Alle kwetsbare vondsten worden in principe gestabiliseerd gedeponeerd, zodat geen 

noemenswaardige achteruitgang van het materiaal plaatsvindt. Hiervan kan alleen 

worden afgeweken als dit in het, door de desbetreffende depothouder/eigenaar van de 

vondsten goedgekeurde, selectievoorstel voor conservering anders is aangegeven. 

Wanneer blijkt dat bepaalde vondsten of materiaalcategorieën niet stabiel kunnen 

worden aangeleverd, wordt de reden hiervoor door de betreffende materiaalspecialist 

gemotiveerd in het selectievoorstel voor conservering (conform OS11). Het 

selectievoorstel wordt voorgelegd aan de depothouder ter goedkeuring. Dit wordt als los 

document of als onderdeel van het concept-eindrapport geleverd. 

In het eindrapport wordt per categorie kwetsbaar materiaal aangegeven welke werkwijze 

en selectie gevolgd is en welke vondsten op welke wijze en 
met welke middelen zijn 

geconserveerd (conform OS11). 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9. 1 Eisen betreffende depot 

Vondsten en projectdocumentatie dienen binnen twee jaar na afronding van het veldwerk 

aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de provincie Zuid-Holland te worden 

aangeleverd. 

Voor de fysieke aanlevering wordt een afspraak gemaakt met de depotbeheerder 

(contactgegevens zie voorblad PvE). 

De depothouder bepaalt op basis van de selectievoorstellen voor deponering en 

conservering welk materiaal zal worden gedeselecteerd. De depothouder heeft drie 

weken om schriftelijk te reageren op de voorstellen in de concept-selectievoorstellen (al 

dan niet als onderdelen van het concept-eindrapport). Bij het uitblijven van een tijdige 

reactie op de conceptvoorstellen vindt geen deselectie plaats en worden alle vondsten 

gedeponeerd in de staat waarin ze op dat moment verkeren. 

9. 2 Te leveren product 

Proefsleuven: 

Indien geen doorstart naar een opgraving plaatsvindt, worden de resultaten van de 

waardering van de sporen, monsters 
en vondsten vastgelegd in het eindrapport. Het 

eindrapport omvat 
een samenvatting van het vooronderzoek, de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek, de waardestelling en het bijbehorende selectieadvies (behoud in 

situ, behoud ex situ of vrijgave). Het selectieadvies is in overeenstemming met de 

waardering, het heersend archeologiebeleid en de selectiecriteria. 

Het eindrapport wordt conform KNA 4. 1, protocol 4003 opgesteld. 

Het concept-eindrapport wordt uiterlijk 6 maanden na einde van het veldwerk 

geleverd. 

Het eindrapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan de depothouder 

ter beoordeling van de selectievoorstellen voor deponering en conservering. De 

depothouder heeft 15 werkdagen om inhoudelijk op de concept-selectievoorstellen 

te reageren. 

Het eindrapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde 

overheid ter beoordeling van de waardering en het selectieadvies (behoud in situ, 

behoud ex situ of vrijgave). De bevoegde overheid heeft 6 weken de tijd om het 

concept te toetsen. 

Het eindrapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan de 

opdrachtgever (inzake de voortgang van de vergunningsprocedure). 

• 

• 

• 

• 
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• De opdrachtgever, de bevoegde overheid en de depothouder ontvangen het 

concept-eindrapport en het eindrapport digitaal (in pdf). 

Opgraving: 

De resultaten van de analyse van de sporen, monsters en vondsten worden vastgelegd in 

het eindrapport. Het eindrapport omvat 
een samenvatting van het vooronderzoek en de 

resultaten van de opgraving in brede zin. 

Het eindrapport wordt conform KNA 4. 1, protocol 4004 opgesteld. 

Het eindrapport wordt uiterlijk een jaar na einde van het veldwerk geleverd aan 

de opdrachtgever. Uitwerking vindt plaats conform de voorstellen in het 

evaluatierapport. 

Een eventueel selectierapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan de 

depothouder ter beoordeling van de selectievoorstellen voor deponering en 

conservering (digitaal, pdf). De depothouder heeft 15 werkdagen om inhoudelijk 

op de concept-selectievoorstellen te reageren. 

• 

• 

Proefsleuven en opgraving: 

Bij het eindproduct hoort een bewijs van overdracht van vondsten en 

documentatie. Deze dient tijdig te worden verkregen van het Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten van Zuid-Holland. 

De digitale GIS-informatie wordt indien gewenst geleverd aan de opdrachtgever 

en bevoegde overheid als Shapefile-bestand. 

De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk 

overgedragen aan het e-depot. 

Dreigende overschrijding van de afgesproken termijnen wordt zo spoedig mogelijk 

aangegeven bij alle betrokken partijen. De nieuwe termijnen worden in overleg 

opnieuw vastgesteld. 

Overschrijding door derden kan er toe leiden dat de termijn moet worden 

verlengd (bv. natuurwetenschappelijke dateringen of waardering van botanische 

monsters). 

• 

• 

• 

• 

• 

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10. 1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek moet verricht worden door een archeologisch uitvoerder in het bezit van 

een geldig certificaat BRL SIKB 4000 Archeologie met protocol 4003 IVO/IVO-P en 

protocol 4004 Opgraven landbodems. Het onderzoek dient plaats te vinden conform de 

KNA 4. 1. De dagelijkse leiding in het veld berust bij een KNA-archeoloog met ruime 

ervaring in archeologisch onderzoek in deze regio. Het eerste vlak wordt (mede) 

aangelegd door een senior KNA archeoloog. 

Zowel voor veldwerk als voor uitwerking, conservering en rapportage is de inzet van de 

juiste actoren vereist (zie BRL4000, via sikb. nl). De metaaldetector dient gehanteerd te 

worden door een deskundig persoon met ervaring in metaaldetectie. 

De inzet van amateurarcheologen/studenten/stagiaires behoort tot de mogelijkheden, 

maar moet voorafgaand aan het onderzoek nader worden bekeken. Eén 
en ander is 

bijvoorbeeld afhankelijk van de mate van bodemverontreiniging (indien aanwezig, zie 

paragraaf 6. 12). 

10. 2 Overlegmomenten 

De start- 
en einddatum van het archeologische onderzoek worden gemeld aan de 

opdrachtgever, de depothouder en de bevoegde overheid. 

Na de sloop tot maaiveld vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en een archeoloog 

van de archeologisch uitvoerder, om te bepalen of sloop van de bestaande funderingen 

plaats zal vinden of dat meteen wordt overgegaan tot het aanleggen van proefsleuven. 

Tijdens het veldwerk van het proefsleuvenonderzoek wordt elke 2 dagen een korte 
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update van het verloop van het project gegeven aan de bevoegde overheid en de 

opdrachtgever (via mail). Tijdens de opgraving wordt telkens aan het eind van de week 

een update gegeven. 

Indien extra overleggen nodig zijn, bijvoorbeeld bij opzienbarende vondsten en/of 

significatante afwijkingen op de specifieke verwachting neemt de archeologisch 

uitvoerder zo spoedig mogelijk contact op met de bevoegde overheid, de opdrachtgever 

en indien nodig de depothouder en regelt een gezamenlijk overleg. Een dergelijke vondst 

zou kunnen zijn het aantreffen van menselijke begravingen, al is de kans daarop klein. 

Indien er toch gearticuleerde menselijke begravingen in situ worden aangetroffen dient 

er contact te worden opgenomen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

Belangrijk is om de begraafplaats al te begrenzen tijdens het proefsleuvenonderzoek. 

10. 3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform BRL4000, protocol 4003/4004 van de 

KNA 4. 1 en het PvE. 

Alle archeologische veldwerkzaamheden staan onder verantwoordelijkheid van de 

leidinggevende senior KNA archeoloog. Het eerste vlak dient te worden aangelegd 

door de senior KNA archeoloog. 

Relevante wijzigingen in verwachting, aantallen en/of werkwijze in alle fasen 
van 

het onderzoek worden door de senior KNA archeoloog zo spoedig mogelijk 

voorgelegd aan de bevoegde overheid, de depothouder (als het vondsten betreft) 

en de opdrachtgever. 

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en worden alleen na schriftelijke 

goedkeuring doorgevoerd. Meer- of minderwerk vindt alleen plaats na schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever. 

• 

• 

• 

• 

10. 4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Voor de start 
van de werkzaamheden wordt door de civiele uitvoerder een KLIC- 

melding gedaan. 

Het goedgekeurde PvE is tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig. 

In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en 

specificaties in de BRL4000 en protocol 4003/4004 van toepassing. 

Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek 

worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande 

het uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o. a. Arbowet). 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein, 

voor de plaatsing van afzettingen, het regelen van vergunningen, 

betredingstoestemming, het verwijderen van explosieven en uitvoeren van 

milieuonderzoek. 

Indien sprake is van bodemverontreiniging is additionele deelname van 

amateurarcheologen of stagiaires niet mogelijk als ze niet zijn gekeurd. Tevens 

alleen met instemming van de opdrachtgever en de archeologische uitvoerder en 

binnen kantooruren (ma t/m vr, 08. 00-16. 00 uur). Verder dienen zij te voldoen 

aan de door het uitvoerende archeologische bedrijf gestelde eisen aan de inzet 

(PBM’s, verzekering, ed). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

10. 5 Openbaarheid en integriteit 

Alle rapporten met onderliggende documentatie zijn openbaar. Beperkingen 

kunnen alleen door de bevoegde overheid gesteld worden vanuit het oogpunt van 

bescherming van het bodemarchief. 

De auteurs zijn verantwoordelijk voor een verslaglegging volgens standaarden 

van goed vakmanschap, beroepsethiek en integriteit. De opdrachtgever/ 

vergunningvrager kan geen eisen stellen of beperkingen opleggen aan de inhoud, 

de conclusies en de aanbevelingen. 

De auteurs kunnen beperkingen opleggen aan de toegankelijkheid en verspreiding 

van hun onderzoeksgegevens tot het moment dat het concept-eindrapport door 

• 

• 

• 
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de bevoegde overheid is goedgekeurd. Deze bepaling vervalt indien het concept- 

eindrapport niet binnen de afgesproken termijnen worden aangeleverd. 

De auteurs stellen tekeningen en onderzoeksgegevens (opgravingsdocumentatie) 

te allen tijde aan de bevoegde overheid ter beschikking indien deze nodig zijn 

voor de voorbereiding van ander onderzoek of beschermende maatregelen. 

De bevoegde overheid kan verbeteringen eisen bij aantoonbare tekortkomingen of 

afwijkingen in de rapportage ten opzichte van de eisen gesteld in het PvE of 

protocol 4003. Aanbevelingen horen tot het domein van de auteur en zijn niet aan 

correctie onderhevig. 

• 

• 

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

11. 1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Wijzigingen ten opzichte van dit PvE kunnen alleen plaatsvinden met de goedkeuring van 

de bevoegde overheid. Deze wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd in de 

onderzoeksdocumentatie en in het rapport vermeld en onderbouwd (zie BRL 4000). 

De verwachte hoeveelheid vondsten en 
monsters is aangegeven in bijlage 1. Wanneer 

zich belangrijke wijzigingen ten opzichte van deze verwachting voordoen tijdens het 

veldwerk, is overleg nodig tussen bevoegde overheid, opdrachtgever en depothouder (zie 

11. 2 voor de belangrijke wijzigingen). 

Het overleg vindt plaats op aangeven van de archeologische uitvoerder. Deze informeert 

zo spoedig mogelijk de bevoegde overheid, de opdrachtgever en de depothouder, en 

organiseert het overleg. 

De depothouder maakt zijn wensen ten aanzien van selectie-deselectie van het 

onvoorziene materiaal kenbaar aan de bevoegde overheid en opdrachtgever. De 

archeologische uitvoerder wordt over de uitkomsten van het overleg geïnformeerd door 

de bevoegde overheid. 

De archeologische uitvoerder berekent de extra kosten voor verzamelen, waarderen, 

eventueel conserveren en deponeren. De financiële consequenties worden vastgesteld en 

besproken met 
en voorgelegd aan de opdrachtgever. 

Alle overleggen worden genotuleerd en vastgelegd in het dagrapport of op een door alle 

betrokken partijen te ondertekenen afwijkingsformulier. Meer- of minderwerk vindt alleen 

plaats na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

Alle partijen dienen ten tijde van het onderzoek dan ook bereikbaar te zijn voor 

eventueel noodzakelijk overleg. Indien zij niet bereikbaar zijn, zal de leidinggevende 

archeoloog zelf een beslissing nemen over de te volgen strategie. 

De reactietermijn op de melding van significante afwijkingen van de verwachte 

vondstaantallen aan de depothouder is twee werkdagen. Bij tijdige reactie vindt binnen 

zes weken overleg plaats tussen de depothouder, de bevoegde overheid en de 

opdrachtgever. Als er geen tijdige reactie volgt wordt er niet geselecteerd in het veld en 

worden alle vondsten tijdelijk opgeslagen. 

11. 2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 

de opdrachtgever en de bevoegde overheid: 

• Kwalitatieve afwijkingen van de archeologische verwachting of het complextype 

Significante kwantitatieve afwijkingen van verwachte vondsten en 
monsters 

(hoeveelheid, soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode. 

Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden. 

• 

• 

• 
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• Wijzigingen die (de)selectie en/of conservering van vondsten en 
monsters 

beïnvloeden. 

11. 3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Indien na het veldwerk nog niet gemelde wijzigingen op het PvE worden geconstateerd 

worden deze genoemd en beargumenteerd in het concept-eindrapport. Indien deze 

wijzigingen van invloed zijn op de verdere uitwerking van de data wordt de bevoegde 

overheid hiervan op de hoogte gesteld via mail en wordt een voorstel voor 
aangepaste 

uitwerking gedaan. Indien nodig, vindt overleg met de bevoegde overheid plaats. Als de 

wijzigingen van invloed zijn op de offerte, wordt een aangepaste offerte aan de 

opdrachtgever voorgelegd. 

11. 4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Eventuele wijzigingen op het PvE tijdens de uitwerking en conservering worden 

voorgelegd aan de bevoegde overheid en de opdrachtgever. Deze worden schriftelijk 

vastgelegd. Indien deze wijzigingen van invloed zijn op de offerte, wordt een aangepaste 

offerte aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele wijzigingen met betrekking tot 

conservering en deponeren vinden tevens plaats in samenspraak met de depothouder. 
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Bijlage 1 Lijst met te verwachten aantallen vondsten per vondstcategorie 

Proefsleuvenonderzoek 

Onderzoek 

Omvang 

Verwachting 

2 

Verwachte aantal m 

2 

160 m 

Verwachte aantallen 

(N) 

400 vondsten 

conserveren 

Verwachte 

aantallen (N) 

€1. 000,- 

Vondstcategorie 

TOTAAL 

STELPOST conservering kwetsbare 

vondsten 

Aardewerk 

Bouwmateriaal 

Metaal (ferro) 

Metaal (non-ferro) 

Slakmateriaal 

Vuursteen 

Overig natuursteen 

Glas 

Menselijk botmateriaal onverbrand 

Menselijk botmateriaal verbrand 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 

Dierlijk botmateriaal verbrand 

Visresten (handverzameld) 

Schelpen 

Hout 

Houtskool(monsters) 

Textiel 

Leer 

Monstername 

Algemeen biologisch monster (ABM), 

macroresten 

Algemeen zeefmonster (AZM) 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

Monster anorganisch chemisch onderzoek 

Monster micromorfologisch onderzoek 

Monster luminescentiedatering (OSL) 

14 

Monster koolstofdatering (C) 

Monster visresten 

Monster DNA 

Monster maaginhoud 

Monster dendrochronologie 

Verwachte aantallen 

(N) 

2 

2 

1 
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Indien doorstart naar Opgraving (bij te stellen na proefsleuvenonderzoek): 

Onderzoek Verwachting conserveren 

2 

Omvang Verwachte aantal m 

Nog onbekend 

Verwachte aantallen 

(N) 

2000 

200 

50 

50 

20 

Verwachte 

aantallen (N) 

Vondstcategorie 

Aardewerk 

Bouwmateriaal 

Metaal (ferro) 

Metaal (non-ferro) 

Slakmateriaal 

Vuursteen 

Overig natuursteen 

Glas 

Menselijk botmateriaal onverbrand 

Menselijk botmateriaal verbrand 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 

Dierlijk botmateriaal verbrand 

Visresten (handverzameld) 

Schelpen 

Hout (constructiehout/voorwerpen) 

Houtskool(monsters) 

Textiel 

Leer 

20 

20 

100 

200 (geen vensterglas) 

300 

200 

100 

10 5 

2 

5 

Verwachte aantallen 

(N) 

5 

2 

5 

Monstername 

Algemeen biologisch monster (ABM) 

Algemeen zeefmonster (AZM) 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

Monster anorganisch chemisch onderzoek 

Monster micromorfologisch onderzoek 

Monster luminescentiedatering (OSL) 

14 

Monster koolstofdatering (C) 

Monster visresten 

Monster DNA 

Monster maaginhoud 

Monster dendrochronologie 

4 

3 

1 

2 
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Bijlage 2 Samenvatting van dit PvE wanneer specialisten raadplegen 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen 

bij 

uitwerking” 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen 

bij PvA” 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen 

bij veldwerk” 

Vondstcategorie 

Aardewerk 

Bouwmateriaal 

Metaal (ferro) 

Metaal (non-ferro) 

Slakmateriaal 

Vuursteen 

Overig natuursteen 

Glas 

Menselijk botmateriaal onverbrand 

Menselijk botmateriaal verbrand 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 

Dierlijk botmateriaal verbrand 

Visresten 

Schelpen 

Hout 

Houtskool(monsters) 

Textiel 

Leer 

Submoderne materialen 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

eventueel 

eventueel 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Monstername 

Algemeen biologisch monster (ABM) 

Algemeen zeefmonster (AZM) 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

Monster anorganisch chemisch 

onderzoek 

Monster micromorfologisch 

onderzoek 

Monster luminescentiedatering (OSL) 

14 

Monster koolstofdatering (C) 

Monster visresten 

Monster DNA 

Monster maaginhoud 

Monster dendrochronologie 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee Nee Ja 

Nee Nee Ja 

Nee Nee Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Bijlage 3 Tabellen richtlijnen van de depots voor (de)selectie vondsten en 

monsters in het veld (Fase 1) en selectie voor deponeren (fase 2) 

Tabel 1: SELECTIE IN HET VELD (Fase 1) voor IVO en Opgraven 

Materiaal Context Periode(n) Meenemen Overleg 

(wel/niet 

meenemen 
of 

representatief 

sample) 

Uitzondering 

Stort / 

bouwvoor 

Alle materiaal 

categorieën 

perioden die 

onderzocht 

of 

aangetroffen 

worden 

exposabel, bijzonder 

materiaal 

metaaldetectie 

vondsten 

vuurstenen artefacten 

exposabel, bijzonder 

materiaal 

explosief of 

verontreinigd 

materiaal 

Alle lagen 

/ sporen 

Alle materiaal 

categorieën 

alle perioden explosief of 

verontreinigd 

materiaal 

Aardewerk perioden die 

onderzocht 

worden 

alles bij grote 

hoeveelheden of 

bij 

stads/dorpskern 

onderzoek 

Bot (dierlijk, 

menselijk, 

artefact) 

Bouwmateriaal, 

onversierd 

(natuursteen, 

keramiek, bv 

dakpan, 

baksteen 
en 

plavuizen) 

Bouwmateriaal, 

versierd/ met 

inscriptie 

(natuursteen, 

keramiek, bv 

dakpan, 

baksteen, 

plavuizen) 

Glas 

perioden die 

onderzocht 

worden 

perioden die 

onderzocht 

worden 

alles miltvuur besmet 

representatief sample: 

minimaal 
2 
exemplaren 

per soort, 
formaat, 

type of datering 

perioden die 

onderzocht 

worden 

alles bij 
grote 

hoeveelheden 

Archeolo- 

gische 

(cultuur) 

lagen/ 

vlak, 

perioden die 

onderzocht 

worden 

perioden die 

onderzocht 

worden 

alles 

Hout (fragment van) 

artefact 

(onderdeel van) niet- 

complexe structuur (bv 

waterput / resten in 

paalgaten): 
in 

overleg 

(onderdeel van) 

complexe 
structuur 

(bv haven, sluis, brug, 

huis): in overleg 

alles 

sporen 

altijd 

altijd 

Huttenleem perioden die 

onderzocht 

worden 

perioden die 

onderzocht 

worden 

Leer alles bij grote 

hoeveelheden 

(bv beer-/ 

afvalputten, 

productieafval 

looierij); bij 

stads- 

/dorpskern 

onderzoek 
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Context Materiaal Periode(n) Meenemen Overleg 

(wel/niet 

meenemen 
of 

representatief 

sample) 

schatvondsten 

altijd direct 

melden 

Uitzondering 

Metaal (e. g. 

goud, zilver, 

brons, ijzer, tin 

lood) 

perioden die 

onderzocht 

worden 

(fragment van) artefact 

productiemateriaal/- 

afval 

Niet determineerbaar 

(mits zinvolle omvang) 

(fragment van) artefact Vuursteen, 

(Wommersom) 

kwartsiet 

perioden die 

onderzocht 

worden 

bij niet lokaal 

van nature 

voorkomend, 

onbewerkt 

materiaal 

bij niet lokaal 

van nature 

voorkomend, 

onbewerkt 

materiaal 

productiemateriaal/- 

afval (bv debitage) 

Natuursteen, 

ex. vuursteen. 

Bv 
bijl, 

maalsteen, 

bouwmateriaal 

perioden die 

onderzocht 

worden 

(fragment van) 

artefact, inclusief 

productie afval 

Archeolo- 

gische 

(cultuur) 

lagen/ 

vlak, 

sporen 

Barnsteen, git perioden die 

onderzocht 

worden 

perioden die 

onderzocht 

worden 

perioden die 

onderzocht 

worden 

alles 

textiel alles 

Overig, bv haar, 

touw, schelp, op 

t oog 

herkenbare 

zaden 

alles 
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Tabel 2: SELECTIE VOOR DEPONERING (Fase 2) 

(aan depothouder/eigenaar 
ter 

goedkeuring voorleggen in selectierapport) 

(uit veld 

meegenomen) 

Materiaal 

Aardewerk 

Context Deponeren Deselecteren / evt. 

gedeelte deselecteren 

Voorwaarden 

(de)selectie 

alle uit het veld bij 
grote 

hoeveelheden 
en 

bij stads- 

/dorpskern onderzoek: 

representatief sample 

mogelijk 

bij 
grote 

hoeveelheden: 

representatief sample 

mogelijk (advies KNA 

Specialist) 

indien selectie fase 1 in het 

veld 
niet is toegepast, 

alsnog 

representatief sample 

toepassen 

bij 
grote 

hoeveelheden: 

representatief sample 

mogelijk 

zie tabel 3 

meegenomen 

materiaal 

Bot 
(dierlijk, 

menselijk, 

artefact) 

alle 
uit 

het veld depothouder/eigenaar 

akkoord 
met 

herbegraven 

meegenomen 

materiaal 

Bouwmateriaal, 

onversierd 

(natuursteen 
en 

keramiek) 

Bouwmateriaal, 

versierd/ met 

inscriptie 

(natuursteen 
en 

keramiek) 

Glas 

alle uit het veld zie tabel 3 

meegenomen 

materiaal 

alle uit het veld zie tabel 3 

meegenomen 

materiaal 

alle 
uit 

het veld bij 
grote 

hoeveelheden: 

representatief sample 

mogelijk (advies KNA 

Specialist) 

bij grote hoeveelheden: 

representatief sample 

mogelijk (advies KNA 

Specialist) 

(gedetermineerde) 

houtmonsters 

meegenomen 

materiaal 

Hout (fragment van) 

artefact 

(onderdeel van) 

structuur, indien 

tijdens 
fase 

1 tot 

behoud is 

overeengekomen 

alle uit het veld Huttenleem bij 
grote 

hoeveelheden: 

representatief sample 

mogelijk 

selectie fase 1 indien niet in 

het veld toegepast (advies 

KNA 
Specialist) 

door röntgenopname 

vastgestelde lege ‘klomp’ 

bij 
grote 

hoeveelheden 

spijkers, slak: representatief 

sample mogelijk 

meegenomen 

materiaal 

alle uit het veld 

Alle 

Leer 

meegenomen 

materiaal 

alle uit het veld Metaal röntgenfoto van ‘klomp’ 

(van 
enige 

omvang) 
meegenomen 

materiaal 

Vuursteen; 

(Wommersom) 

kwartsiet 

alle uit het veld dat wat door de KNA 

Specialist als onbewerkt 

wordt geclassificeerd 
en 

lokaal 
van 

nature voorkomt 

en niet als potentiële 

grondstof 
is 

geclassificeerd 

meegenomen 

materiaal 

Natuursteen 

(ex. 
vuursteen, 

bouwmateriaal) 

alle uit het veld dat wat door de KNA 

Specialist als onbewerkt 

wordt geclassificeerd 
en 

lokaal van nature voorkomt 

en niet 
als potentiële 

grondstof is geclassificeerd 

meegenomen 

materiaal 

Textiel alle uit het veld 

meegenomen 

materiaal 

alle uit het veld Overig, bv haar, 

touw, 
schelpen, 

op 
het 

oog 

herkenbare 

zaden 

meegenomen 

materiaal 
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Tabel 3: REPRESENTATIEVE SELECTIE voor in het veld 
(fase 

1) / voor deponering 
(fase 

2) 

Materiaal deponeren 

alle exemplaren/fragmenten met 

inscripties of anderszins opvallende 

fragmenten (bv misbaksels) 

logisch, representatief sample 

(periode, vorm/type, baksel, 

bewerkingstechniek, versiering, 

vondstomstandigheid etc). 

alle exemplaren/fragmenten 
met 

inscripties/versiering 

Voorwaarden Overleg 

indien sprake is 
van 

productieplaats 

Bulk aardewerk 

Fase 
2 

focus op randen, 

bodems, aanzetsels (bv 

tuiten, oren) 
en 

relatief 

grote wandfragmenten 

altijd 

bij 
grote 

hoeveelheden 

en/of bij omvangrijke 

exemplaren 

indien in fase 2 toe-/ 

aangepast 

Bouwmateriaal 

(natuursteen en 

grof keramiek) 

Fase 1 

logisch, representatief sample 

(periode, vorm/type, baksel, 

bewerkingstechniek, 

vondstomstandigheid etc). 

2 exemplaren per soort/ 

formaat/ type/ datering 
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Bijlage 4 Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten 

of fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 

terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 

hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 

vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 

over o. a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten. 

14 

C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door 

het Centraal Informatiesysteem. 

Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 

artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 

bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 

registreren). 

IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 

landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 

verschijnselen in de bodem. 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 

verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van 

de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het 

veld. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 

weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

PvA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 

waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 

ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 

Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 

worden. 

PvE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 

document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 

geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten. 

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 

vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 


