
Samenvatting 
Plan van 

Aanpak Orgelrestauratie Sint-Jan Gouda 

1. 
Algemeen 

Deze 
offerte 

van Flentrop Orgelbouw B.V. 
betreft 

een integrale restauratie van 
het 

Jacob 

Francois 
Moreau-orgel (1736) 

in de 
Sint-Jan 

te Gouda. 

2. 
Huidige problematiek 

Het 
orgel 

kent meerdere 
samenhangende problemen: 

- 

Zwaar en 

onaangenaam speelgevoel. 

- 

Slecht functionerende 
registermechanieken. 

- 

Lekkende windladen met hoorbare invloed 
op 

de klank. 

- 

Slijtage aan 
de 

balgen. 

- 

Onvoldoende 
overtuigende 

klankkwaliteit 
en draagkracht. 

De 
huidige 

winddruk 
(94-97 mm) 

wordt als 
mogelijk 

te 

hoog 
beschouwd. Er wordt 

verondersteld dat historische rekenfouten hebben 
geleid 

tot een te 

hoge 
winddruk sinds 

1960, 
wat 

negatieve 
invloed heeft 

gehad op 
de klankbalans. 

3. 
Visie 

op 

restauratie 

Uitgangspunt 
is herstel van de 

samenhang 
zoals bedoeld door 

orgelbouwer _________T| 

BN (1736), 
met behoud van historisch materiaal tot en met de 

wijzigingen 
van Witte 

(1893). Latere 
wijzigingen 

hebben de 
oorspronkelijke 

klankbalans verstoord. Doel 
is 

duurzame restauratie met 

respect 
voor historisch materiaal. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

4. Plan van 

aanpak 

De restauratie 
vindt 

plaats in een aaneengesloten periode waarin 
het 

orgel tijdelijk niet 

bespeelbaar 
is. Startdatum 

afhankelijk 
van beschikbaarheid 

orgelbouwer. 

Belangrijkste 
onderdelen: 

  

A. Winddrukproeven (2026) 

- 

Proefsessies met 

referentiegroep. 

- 

Intonatieproeven op huidige 
en 

lagere 
winddruk. 

- 

Gezamenlijke besluitvorming 
over definitieve winddruk t.b.v. de restauratie. 

B. Onderzoek 
(door derden) 

- 

Aanvullend historisch bronnenonderzoek 
(extern uit 

te 

voeren). 

- 

Publicatie 
van 

verzamelde documentatie. 

C. Restauratie 
gehele orgel 



- Demontage en transport naar atelier. 

- Restauratie windladen (nieuwe dekplaat 
, 
herstel sleepgang 

, 
verbetering ventielen). 

- Vervanging pulpeten (manualen). 

- 
Restauratie pijpwerk met behoud historisch materiaal. 

- Reconstructie Quint 12’ pedaal (herstel oorspronkelijke functie). 

- Vervanging tongwerkkoppen (i. v. m. verregaande loodcorrosie). 

- Restauratie en herinrichting mechaniek en speeltafel. 

- 
Veiligheidsverbeteringen 

aan 
kas 

en 
toegankelijkheid. 

- 
Uitgebreide documentatie 

en 
verslaglegging. 

- Remontage , stemming en intonatie op vooraf vastgestelde winddruk. 

5. Restauratie balgen 

Alle resterende 5 balgen worden herbeleerd volgens historische methode met schapenleer 

en dierlijke lijm. Doel is duurzame werking , betere windstabiliteit en mogelijkheid tot 

handmatig treden. Werkzaamheden kunnen in atelier of optioneel in situ plaatsvinden. 

6. Onderhoud na restauratie 

Voorstel voor onderhoudscontract van 10 jaar: 

- Jaarlijkse stemming. 

- Tweemaal per jaar controle mechaniek. 

- 
Elke 5 jaar generale stemming. 

- 
Alleen werkelijk gemaakte kosten worden gefactureerd. 


