
onderdeel

architekt

schaal

details

opdrachtgever

datum

gewijzigd

werk

1:

A

1:

datum

B C

formaat

F

constructeur

D E

tekenaar

G H

ordernummer

bladnummer

DE PROUW
CONSTRUCTIEVE ADVISEURS

 Zinzendorflaan 1 (slot zeist)   3703 CE Zeist   buro@de-prouw.nl   (030) 25 40 888
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boutkwaliteit

100 jaar

8.8 (tenzij anders vermeld)

RENVOOI
VOORSCHRIFTEN
bouwbesluit 2012
gevolgklasse
referentieperiode

MATERIALEN
grindbeton
wapeningsstaal
constructiestaal

NEN-EN 1990 t/m 1997
CC2

sterkteklasse C30/37
B500
S235

cementsoort              

BETONCONSTRUCTIES
milieuklasse

ontkisten volgens NEN-EN 13670
betondekking

bij nabewerkte vlakken een verhoging van 5mm toepassen           
laslengten wapeningsstaal (B500)

8   = 400mm 12 = 600mm

in de fundering cementgebonden afstandshouders toepassen

XC-2

10 = 500mm

onderkant

CEM III/B 42,5 LH HS

bovenkant

min. 3,00 N/mm²bestaand metselwerk (fk)
houtkwaliteit C24 16 = 800mm 25 = 1250mm20 = 1000mm

vloeren 35mm 35mm
zijkant
35mm

AANNAME VLOERPEIL = N.A.P. +0,50 m
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- Aanbrengen van een monitoringsysteem (zie hoofdstuk 6)  Aanbrengen van een monitoringsysteem (zie hoofdstuk 6)  - Beschermen en/of demonteren van kwetsbare elementen om beschadiging te voorkomen  Beschermen en/of demonteren van kwetsbare elementen om beschadiging te voorkomen  - Afzetten van het werkgebied, d.m.v. een stofschot (HSB-wand) op de locatie van het kozijn bij de winkel.  Afzetten van het werkgebied, d.m.v. een stofschot (HSB-wand) op de locatie van het kozijn bij de winkel.  - Uitnemen en opslaan van de bestaande beganegrondvloer in de toren  Uitnemen en opslaan van de bestaande beganegrondvloer in de toren  - Ontgraven toto 650-P en het aanbrengen van een 50mm dikke werkvloer Ontgraven toto 650-P en het aanbrengen van een 50mm dikke werkvloer 
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-	Rondom in de kerktoren een 250mm diepe inkassing realiseren voor het boren van de gaten, het aanbrengen van de palen en (later) het storten van de betonvloer. Wellicht dat hierbij een aantal Rondom in de kerktoren een 250mm diepe inkassing realiseren voor het boren van de gaten, het aanbrengen van de palen en (later) het storten van de betonvloer. Wellicht dat hierbij een aantal mini-schroefvijzels moeten worden aangebracht om het loszittende metselwerk te ondersteunen, deze worden dan later ingestort in het beton.   
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- Schroefinjectiepalen kruislings verspringend aanbrengen. Bij de eerste vijf palen maximaal 1 paal per dag. Afhankelijk van monitoringsgegevens en technische uitvoerbaarheid kan daarna het tempo Schroefinjectiepalen kruislings verspringend aanbrengen. Bij de eerste vijf palen maximaal 1 paal per dag. Afhankelijk van monitoringsgegevens en technische uitvoerbaarheid kan daarna het tempo eventueel worden verhoogd naar twee palen per dag, in gezamenlijk overleg dient dit tijdens de uitvoering bepaald te worden. Om de paal aan te brengen dient een gat met een diameter van 300mm voorgeboord te worden tot onderzijde fundering. De palen worden aangebracht met een wisselende schoorstand zodat de paalpunten elkaar niet beinvloeden.   - Na het aanbrengen van een paal en het vullen van het boorgat met grout dient het boorgat frequent gecontroleerd te worden op eventueel uitlopen van grout in holtes van het metselwerk. Na het aanbrengen van een paal en het vullen van het boorgat met grout dient het boorgat frequent gecontroleerd te worden op eventueel uitlopen van grout in holtes van het metselwerk. Gezien de vloeibare toestand van het grout bij aanbrengen wordt verwacht dat de eventuele holtes direct bij het aangieten worden gevuld. En dit effect zal naar verwachting met name bij de eerste palen sterk aanwezig zijn.   - 4 dagen na het realiseren van een paal kan de kopplaat worden aangebracht, bij voorkeur niet eerder zodat eventueel uitzakken van het grout kan worden gedetecteerd 4 dagen na het realiseren van een paal kan de kopplaat worden aangebracht, bij voorkeur niet eerder zodat eventueel uitzakken van het grout kan worden gedetecteerd 
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- De betonvloer kisten, vlechten en na goedkeuring door de constructeur storten.  De betonvloer kisten, vlechten en na goedkeuring door de constructeur storten.  - Vloerafwerking en eventuele beschadigingen aan het metselwerk herstellen en tijdelijke beschermingsmaatregelen verwijderen.  Vloerafwerking en eventuele beschadigingen aan het metselwerk herstellen en tijdelijke beschermingsmaatregelen verwijderen.  - De herfundering van de toren is hiermee afgerond. De herfundering van de toren is hiermee afgerond. 
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